

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 25DOD92000033

na akci: Divoká Orlice, Klášterec nad Orlicí, oprava měrného profilu LMG stanice v ř. km 96,976

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Adresa závodu:	závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu:	xxx
Zástupce pro věci technické:	xxx
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	Braceland s.r.o.
Adresa sídla:	Brandlova 476/7, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Statutární orgán:	David Králík, jednatel Anežka Formáčková, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu:	xxx
	xxx
Zástupce pro věci technické:	xxx
IČ:	08292680
DIČ:	CZ08292680
Bankovní spojení:	2701653695/2010
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 44116

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo 25DOD92000033 ze dne 18. 3. 2025 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 2 takto:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo 25DOD92000033, akce: Divoká Orlice, Klášterec nad Orlicí, oprava měrného profilu LMG stanice v ř. km 96,976, číslo akce: 122220020

I.

bod 5.1. článku 5.

stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.02.2025. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **1 805 708,90 Kč**.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.02.2025. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 791 698,07 Kč.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Na základě přeměření parametrů dokončované stavby a posouzení realizovaných víceprací a nerealizovaných méněprací, byl autorským dozorem stanoven rozdíl ceny za realizaci díla s rozdílem – 14 010,83 Kč bez DPH. Přílohou tohoto dodatku č. 2 je změnový list, rekapitulace změn a soupis víceprací a méněprací.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

XXX

XXX

podepsán elektronicky

.....

XXX

XXX

podepsán elektronicky