


**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2025/00690/OI/OBJ/1
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	09.12.2025
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	22.05.2026

Dodavatel :	Odběratel :
 Stratilova 284/27 77900 Olomouc IČO: 11188154 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Dodatkem č. 1 se prodlužuje dodací lhůta objednávky na výkon činnosti technického dozoru stavebníka na akci „Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 – Fasáda na budově Novosady 155“ o dalších 6 týdnů v termínu od 15.04.2026 do 22.05.2026. Tímto se navyšuje cena objednávky o dalších 20.580,00 Kč na celkovou cenu 132.930,00 Kč. Zhotovitel je neplátce DPH. K úpravě termínu a ceny dochází na základě prodloužení termínu dokončení stavebních prací o dalších 6 týdnů v termínu 15.04.2026 nově do 22.05.2026 dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2025/00515/OI/DSM/2. Předpokládaná cena celkem: 20 580,00 Kč Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.  vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 