








Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2025-513/OKD z 27.8.2025

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel (Název):	Statutární město Děčín
Se sídlem:	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
IČ:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Zastoupen:	
Telefon:	
E-mail:	

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel (Název):	OSVĚTLOVÁNÍ MĚST s.r.o.
Se sídlem:	Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ:	19079931
DIČ:	CZ19079931
Zastoupen:	
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
E-mail:	

(dále také jen „Zhotovitel“)

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění a předání díla dle čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo č. 2025-513/OKD ze dne 27.8.2025.

II.
Změna smluvního ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III., bod 3.1 Smlouvy o dílo se mění takto: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli nejpozději do 15.2.2026.

III.
Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2025-513/OKD ze dne 27. 8. 2025 zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí beze změny.

3.2 Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy.


3.3 Dodatek byl schválen radou města dne 9.12.2025, usnesením č. 25 21 42 05.

3.4 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

3.5 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 12.12.2025

V Děčíně dne



za zhotovitele

jednatel společnosti



za objednatele

