

í u odboru dopravy MěÚ Strakonice na pozemku parc č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice - Verze 2

Popis	Cena
S: Stavba	2 901 662
Základní rozpočet	3 205 735
SO 01: Oprava garáží odboru dopravy MěÚ Strakonice	2 769 999
1: Zemní práce	83 790
2: Zakládání	125 502
3: Svislé a kompletní konstrukce	35 224
5: Komunikace pozemní	101 733
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	540 617
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	67 446
712: Povlakové krytiny	320 959
713: Izolace tepelné	108 052
721: Zdravotně technická instalace	5 529
731: Ústřední vytápění	-
741: Elektromontáže	-
751: Vzduchotechnika	2 256
762: Konstrukce tesařské	22 809
763: Konstrukce suché výstavby	6 649
764: Konstrukce klempířské	28 499
765: Krytina skládaná	27 924
766: Konstrukce truhlářské	28 500
767: Konstrukce zámečnické	217 226
771: Podlahy z dlaždic	10 937
781: Dokončovací práce - obklady	12 228
783: Dokončovací práce - nátěry	166 014
784: Dokončovací práce - malby a tapety	76 350
8: Trubní vedení	1 854
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	480 448
997: Přesun sutě	159 385
998: Přesun hmot	108 068
VRN2: Příprava staveniště	12 000
VRN3: Zařízení staveniště	15 000
VRN5: Finanční náklady	5 000
SO 02: Elektroinstalace	211 384
E2: Materiál - hrubá elektroinstalace	63 304
E3: Materiál - rozváděče	46 075
E4: Materiál - osvětlení	18 805
E5: Materiál - spínače, zásuvky, ostatní	11 744
M21.2: Elektromontáže - hrubá elektroinstalace	41 443
M21.3: Elektromontáže - rozváděče	14 520
M21.4: Elektromontáže - osvětlení	2 475
M21.5: Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní	5 869
VN: Vedlejší náklady	7 150
SO03: VYTÁPĚNÍ A ZTI	224 353
721: Zdravotně technická instalace	86 470
722: Vnitřní vodovod	26 254
725: Zařizovací předměty	30 010
730: Ústřední vytápění	16 656
731: Ústřední vytápění	14 596
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	50 367
D 01: Dodatek č. 1 - přípočty	618 512
SO 01: Oprava garáží odboru dopravy MěÚ Strakonice	549 319
001: Zemní práce	32 574
002: Základy	85 502
003: Svislé konstrukce	2 374
005: Komunikace	19 349
006: Úpravy povrchu	104 062
008: Vedení dálková a přípojná	2 466
009: Ostatní konstrukce a práce	32 138
099: Přesun hmot HSV	609
2: Zakládání	12

Popis	Cena
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	57 329
725: Zařizovací předměty	2 836
751: Vzduchotechnika	1 049
762: Konstrukce tesařské	20 311
764: Konstrukce klempířské	11 827
766: Konstrukce truhlářské	1 067
767: Konstrukce zámečnické	7 020
771: Podlahy z dlaždic	129 747
781: Dokončovací práce - obklady	2 998
783: Dokončovací práce - nátěry	12 675
784: Dokončovací práce - malby a tapety	5 873
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 148
997: Přesun sutě	1 787
998: Přesun hmot	10 568
SO 02: Elektroinstalace	62 014
740-1: Materiál - zemnicí a jímací soustava	12 028
740-2: EI - Zemní práce	5 360
740-3: Elektromontáže - zemnicí a jímací soustava	32 349
740-4: EI - Vedlejší náklady	3 190
E2: Materiál - hrubá elektroinstalace	273
E5: Materiál - spínače, zásuvky, ostatní	744
M21.5: Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní	8 070
SO03: VYTÁPĚNÍ A ZTI	7 178
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 178
D 01_01: Dodatek č. 1 - odpochty	- 922 585
SO 01: Oprava garáží odboru dopravy MěÚ Strakonice	- 899 228
001: Zemní práce	- 10 001
002: Základy	- 21 788
005: Komunikace	- 9 452
009: Ostatní konstrukce a práce	- 120 171
2: Zakládání	- 7 689
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 363 040
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	- 67 446
713: Izolace tepelné	- 3 632
721: Zdravotně technická instalace	- 856
751: Vzduchotechnika	- 1 353
762: Konstrukce tesařské	- 18 560
771: Podlahy z dlaždic	- 2 184
781: Dokončovací práce - obklady	- 678
783: Dokončovací práce - nátěry	- 142 903
8: Trubní vedení	- 1 854
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 115 454
997: Přesun sutě	- 7 697
998: Přesun hmot	- 4 469
SO03: VYTÁPĚNÍ A ZTI	- 23 357
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	- 23 357
Celkem (bez DPH)	2 901 662
DPH	609 349
DPH 21 % ze základny: 2 901 662	609 349
Celkem (včetně DPH)	3 511 011