

DODATEK Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY NA PROVEDENÍ RENOVACE PODLAH

na zhotovení akce:

„14|15 BI – OBNOVA POVRCHU PODLAH 14. A 15.BUDOVY“

uzavřené dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku takto:

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

název:	14 15 Baťův institut, příspěvková organizace
sídlo:	Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
statutární orgán:	Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, ředitelka organizace
IČO:	72563346
DIČ:	CZ72563346
bankovní spojení:	xxxx
č. účtu:	xxxx
za Objednatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, ředitelka organizace
- ve věcech technických:	xxxx

1.2. Poskytovatel

název:	FRANC spol. s r.o.
adresa:	Hrobice 150, 763 15 Slušovice
IČO:	25334255
DIČ:	CZ25334255
statutární orgán:	Ing. Roman Franc
telefon:	xxxx
e-mail:	xxxx
bankovní spojení:	xxxx
číslo účtu:	xxxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Roman Franc
- ve věcech technických:	Ing. Roman Franc, xxxx

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě na provedení renovace podlah uzavřené pod č. objednatele 41/2024 dne 10.12.2024 na akci:

„14|15 BI – OBNOVA POVRCHU PODLAH 14. A 15.BUDOVY“

- 2.2. Smluvní strany sjednávají tento dodatek v návaznosti na schválený Dodatek č. 4 k investičnímu záměru akce „14|15 BI – Obnova povrchu podlah 14. a 15. budovy“, jehož účelem je rozšíření opravované plochy na max. 4 000 m², doplnění veřejně přístupných prostor a související stěhování a prodloužení termínu.
- 2.3. Změny jsou prováděny v mezích čl. 4 Smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 3.1. Článek 2 Předmět smlouvy, odstavec 2.2. Smlouvy se upravuje z důvodů výše uvedených, který zní:
2.2. Plochy opravovaných podlah: max 4 000 m²

4. ZMĚNA ODMĚNY

- 4.1. V článku 6 Odměna a platební podmínky, odst. 6.1. Smlouvy se poslední věta nahrazuje takto:

Maximální finanční limit smlouvy je 6 600 000,- Kč včetně DPH.

5. ZMĚNA TERMÍNU

- 5.2. V článku 5 Termín a místo plnění, odst. 5.4. Smlouvy se nahrazuje celý odstavec novým zněním takto:
5.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to nejpozději do 31.12.2025.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.6. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Dodavatel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 8.12.2025

Ve Slušovicích dne 10.12.2025

.....
Za objednatele
Ing. Mgr. Lucie Pluhařová
ředitelka organizace

.....
Za poskytovatele
Ing. Roman Frac
jednatel