

Dodatek č. 4

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo objednatele CES: 2362/20/PEBE

Číslo Příkazníka: 01-O-3440-10514/20

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1, § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislavem Špičákem, generální ředitelem

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Pytl – ředitel divize 01

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: -

Kordinátor BOZP: [REDACTED]

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5, č.ú.:19-1583390227/0100

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních podmínek příkazní smlouvy č. příkazníka 01- O-3440-10514/20, č. příkazce SVS/TP 6669/20, CES 2362/20/PEBE ze dne 1.12.2020 (dále jen „smlouva“).

Z důvodu změny termínů realizace výstavby akce „LT073029 Mšené-Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce“ sjednané v dodatku č. 8 SoD uzavřeném se zhotovitelem a s tím souvisejícím prodloužením činnosti Příkazníka ve fázi realizace stavby – výkon technického dozoru a koordinátora BOZP, se mění ustanovení smlouvy takto:

III. Čas plnění:

Odst. 3.2 až 3.8 se mění takto:

	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6	1.3.2021 - 31.8.2026
3.3 Práce po dokončení stavby	7	1.9.2026 - 30.11.2027
3.4 Aktualizace vyjádření správců sítí	AVSS	1.3.2021 – 31.3.2021
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	BOZP	1.3.2021 - 31.8.2026
3.6 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM	1.12.2027 - 28.2.2028
3.7 Plnění nad rámec saz. Unika (Práce spojené se zkušebním provozem)	ZP	1.9.2026 - 30.9.2027
3.8 Závěrečné vyhodnocení stavby	ZVS	1.3.2028 - 30.4.2028

IV. Odměna Příkazníka:

Odst. 4.3 se mění takto:

4.3 Odměna Příkazníka za IČ bude činit: **6 170 532,- Kč** (bez DPH).

V. Financování a placení:

Odst. 5.1 až 5.5 se mění takto:

	Výkonová fáze	IČ cena
5.1 úplata dle bodu 3.2	6	5 592 731 Kč
5.2 úplata dle bodu 3.3	7	480 184
5.3 Úplata dle bodu 3.4	AVSS	5 000
5.4 úplata dle bodu 3.5	BOZP	924 000
5.5 úplata dle bodu 3.6	DM	18 000
5.6 úplata dle bodu 3.7	ZP	120 000
5.7 Úplata dle bodu 3.8	ZVS	3 000
Celkem		7 157 915

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

V Teplicích dne:

08-12-2025

Příkazce:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodohospodářská společnost a.s.
415 50 Teplice, Příkopská 115/9

V Praze dne:

Příkazník:	Vodohospodářský

Ing. Ondřej Pytl
ředitel divize 01