

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 k SoD
agend č. S/0691/2016/INV

Oprava MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku - dodatek č. 1

Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP

Stavební díl		VCP	MNP	Rozdíl
Změnový list č. 1 SO 01 – Komunikace vč. odvodnění	11 Přidružené práce Vytrhání obrub z krajníků.		--1 128,00	-1 128,00
	Ostatní materiál Obrubník kamenný přímý OP3 Krajník silniční KS 3	6 000,00	-6 049,99	-6 049,99 6 000,00
Změnový list č. 2 SO 02 – chodník	11 Přidružené práce Vytrhání obrub chodníkových		-918,00	-918,00
	33 Sloupy a pilíře Osazení betonové palisády		-409,20	-409,20
	59 Dlažby pozemních komunikací Kladení zámkové dlažby – hotovo		-4 760,00	-4 760,00
	91 Doplnující konstrukce Osazení stojatých obrub Osazení záhonových obrubníků		-1 616,00	-1 616,00
	Ostatní materiál Obrubník kamenný Obrubník chodníkový Obrubník záhonový Dlažba zámková Palisáda přírodní		-70 456,43	-70 456,43
Celkem dod. č. 1		6 000,00	-85 337,62	-79 337,62

Cena dle původní SoD (bez DPH)

1 176 618,87 Kč

Cena po dodatku č. 1

1 097 281,25 Kč

Zpracoval:

26.8.2016


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku	Objednatel:	IČ/DIČ:		
Druh stavby a účel:	SO 01 Komunikace včetně odvodnění	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4	IČ/DIČ:	0,00/0,00
Lokalita:	Ostrava - Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:		
Začátek výstavby:	2016	Konec výstavby:	2016	Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		-1 177,99	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH -1 177,99
Základ 21%	-1 177,99	DPH 21%	-247,38	Celkem včetně DPH -1 425,37

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku		Objednatel:		
Druh stavby a účel:		SO 01 Komunikace včetně odvodnění		Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4		
Lokalita:		Ostrava - Zábřeh		Zhotovitel:		
Zpracoval:				Zpracováno dne: 12.11.2009		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	-1 128,00	-1 128,00	283,18
		Ostatní materiál	-49,99	0,00	-49,99	59,91

Celkem: -1 177,99

Vícepráce a méněpráce

Název stavby:

Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby a účel:

SO 01 Komunikace včetně odvodnění

Začátek výstavby:

2016

Projektant:

VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4

Lokalita:

Ostrava - Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

12.11.2009

Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	-1 128,00	-1 128,00		-6,82
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-47,00	24,00	0,00	-1 128,00	-1 128,00	0,15	-6,82
		Ostatní materiál				-6 049,99	0,00	-6 049,99		1,91
35	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	-5,50	1 100,00	-6 049,99	0,00	-6 049,99	0,13	-0,69
		Celkem méněpráce						-7 177,99		
		Ostatní materiál				6 000,00	0,00	6 000,00		1,30
36	58380211	Krajník silniční KS 3	m	20,00	300,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,07	1,30
		Celkem vícepráce						6 000,00		



Krycí list rozpočtu



Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku		Objednatel:	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	SO 02 chodník	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4	IČ/DIČ:	0,00/0,00
Lokalita:	Ostrava- Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:		
Začátek výstavby:	2016	Konec výstavby:	2016	Položek:	
JKSO:	Zpracoval: 		Datum: 22.8.2016		

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		-78 159,63	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	
Základ 21%	-78 159,63	DPH 21%	-16 413,52	
		Celkem bez DPH		-78 159,63
		Celkem včetně DPH		-94 573,15

Projektant 	Objednatel 	Zhotovitel  22.08.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku		Objednatel:		
Druh stavby a účel:		SO 02 chodník		Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4		
Lokalita:		Ostrava- Zábřeh		Zhotovitel:		
Zpracoval:				Zpracováno dne: 13.11.2009		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	-918,00	0,00	-918,00	75,60
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	-409,20	0,00	-409,20	
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	-4 760,00	0,00	-4 760,00	22,88
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-1 616,00	0,00	-1 616,00	28,91
		Ostatní materiál	-70 456,43	0,00	-70 456,43	54,60
				Celkem:	-78 159,63	

Méněpráce

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby a účel:	SO 02 chodník	Začátek výstavby:	2016	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava- Zábřeh	Konec výstavby:	2016	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	22.8.2016	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	-918,00	-918,00		-6,21
1	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-27,00	34,00	0,00	-918,00	-918,00	0,23	-6,21
	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky				-36,42	-372,78	-409,20		-1,76
	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 10 cm, dl. 60 cm	m	-9,3	44	-36,42	-372,78	-409,20	0,1894	-1,76
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				-851,22	-3 908,78	-4 760,00		-4,40
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-59,50	80,00	-851,22	-3 908,78	-4 760,00	0,07	-4,40
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a				-1 155,74	-460,28	-1 616,00		-5,43
	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	-22,00	40,00	-614,68	-265,32	-880,00	0,14	-2,99
	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	-23,00	32,00	-541,06	-194,94	-736,00	0,11	-2,44
		Ostatní materiál				-70 456,43	0,00	-70 456,43		-18,60
	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	-63,63	900,00	-57 267,00	0,00	-57 267,00	0,13	-7,95
	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	-22,44	80,00	-1 795,19	0,00	-1 795,19	0,06	-1,23
	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25	kus	-23,23	50,00	-1 161,47	0,00	-1 161,47	0,03	-0,63
	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6	m2	-59,81	80,00	-4 784,80	0,00	-4 784,80	0,13	-7,75
	59228407	Palisáda přírodní 10x10x40 cm	ks	-93,93	58,00	-5 447,97	0,00	-5 447,97	0,01	-1,03
Celkem:								-78 159,63		