

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:

objednatel zastupuje:

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:

registrace:

zhotovitel zastupuje:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Město Moravský Krumlov

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Mgr. Zdeněk Juránek, starosta

[REDACTED]

[REDACTED]

00293199

CZ00293199

[REDACTED]

SEŽEV facility s.r.o.

Videňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 68071

Jan Rezek, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

29244960

CZ29244960

[REDACTED]

Uzavírají v rámci veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy objektu SDH Rakšice**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 11. 2025.

2. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, a to o práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy. Předmětná změna nemění celkovou povahu předmětu plnění díla dle smlouvy.

Předmětem dodatku č. 2 je změna v čl. 5. Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 6. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 11. 2025 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku.

2.1 Dodatkem č. 2 se mění Smlouva, konkrétně článek 5., odst. 1 – Cena za provedení díla. Změna ceny za provedení díla je na žádost zhotovitele z důvodů vzniklých víceprací. Součástí původního rozpočtu je provedení fasády včetně nátěru nové přístavby ve 2. NP. Vzhledem ke stavu fasády stávajících ploch 1. NP objektu byly práce doplněny o lokální oprava fasády 1. NP a přetření fasádní barvou ve shodném odstínu s novou přístavbou. Dále pak bylo doplněno oplechování stávajícího komínu.

Cena díla se tímto doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také „Vícepráce“) specifikovaných v položkovém rozpočtu změn, jež je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Znění článku 5., odst. 1 Smlouvy ve znění:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	5 508 362,94 Kč
DPH 21%	1 156 756,22 Kč
cena díla včetně DPH	6 665 119,16 Kč

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

celková hodnota víceprací dle položkového rozpočtu	
bez DPH	168 764,70 Kč
DPH 21 %	35 440,59 Kč
celkem vč. DPH	204 205,29 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č. 2

cena díla bez DPH	5 677 127,64 Kč
DPH 21%	1 192 196,81 Kč
cena díla včetně DPH	6 869 324,45 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Nedohodly-li se smluvní strany na tom, že Dodatek bude vyhotoven pouze v elektronické verzi a podepsán uznávaným elektronickým podpisem, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.


3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 60. schůzi konané dne 8. 12. 2025.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet



Položkový rozpočet stavby více a méně prací Dod č.2

Stavba: 2024/47 Stavební úpravy objektu SDH - Rakšice

Objednatel: Město Moravský Krumlov IČO: 00293199
nám. Klášterní 125 DIČ: CZ00293199
672 11 Moravský Krumlov

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. IČO: 29244960
Videňská 298/135, Přízřenice DIČ: CZ29244960
619 00 Brno

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	168 764,70 CZK
DPH	21 %	35 440,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 204 205,29 CZK

0

0

0

0

