

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2534A/Ve uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Souběžná 1746 – nátěry podlah, zábradlí, výměna výplní**

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon xxx
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email: xxx

xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email: xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel Ficek CZ s.r.o.

Sídlo Bedřicha Nikodéma 4483/3, Ostrava Poruba, 708 00
Zastoupený Ing. Miloš Ficek – jednatel
Telefon xxx
Email: xxx, xxx
ID datové schránky: r6gnm52
IČ 28618840
DIČ CZ28618840

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 35029

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
č. účtu 2205724319/0800

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Miloš Ficek, tel.: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které ovlivnily průběh prací. Tyto okolnosti, jež nebylo možné ovlivnit a které znemožnily provádění prací, mají za následek změnu ustanovení článku IV., odstavce 1 Smlouvy o dílo č. 2534A/Ve ze dne 23. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2025.

2. Původní text odstavce 1 článku IV. Smlouvy „Doba plnění“ ve znění dodatku č. 1:

„Zhotovitel provede a předá dílo do (včetně vyklizení staveniště): 15. 12. 2025“

se nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel provede a předá dílo (včetně vyklizení staveniště) nejpozději do: 17. 04. 2026“

II.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Miloš Ficek
jednatel Ficek CZ s. r. o.

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vypracoval: xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 9. 12. 2025