

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/292/2025**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 106/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupen [redacted] vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na
základě části B čl. 5. odst. 5.1. organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k
zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo
Pole č. 25R54/34, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
tel. [redacted]
zástupce ve věcech technických [redacted]

2. Zhotovitel:

Abixeor s. r. o
se sídlem: Kratochvilka 98, 664 91 Kratochvilka
jednající: Martin Hanák – jednatel společnosti
ve věcech technických: Martin Hanák
IČO: 242 16 909
DIČ: CZ24216909
Bankovní spojení: KB Brno-venkov
Číslo účtu: 131-2230380247/0100
Tel., email. [redacted]
Datová schránka: z119ur6

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 73773.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SML/292/2025, jejímž předmětem je realizace díla „Oprava bytu č. 12 v BD Palackého tř. 144, Brno“ uzavřené dne 20.10.2025 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, ve znění dodatku č. 1.
2. V článku IV. Smlouvy se doplňuje odstavec 3:
V období **15.12.2025 – 04.01.2026 budou práce z důvodu vánočních svátků přerušeny**
a v termínu od 05.01.2026 budou práce opět zahájeny. Tato doba se nezapočítává do sjednané doby plnění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je sepsán v elektronické podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření tohoto dodatku bylo na straně Objednatele schváleno dne 12.12.2025 Ing. [redacted] vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě svěřené působnosti zadavatele dle organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 25R54/34, ve znění pozdějších změn.

V Brně dne (dle el. podpisu)

v Brně dne (dle el. podpisu)

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2025.12.12
08:37:05 +01'00'

Elektronicky podepsáno
Martin Hanák
Abixeor s.r.o.
12:19 12.12.2025
RSA/4096

vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového
ÚMČ Brno – Královo Pole

.....
Martin Hanák
jednatel společnosti
Abixeor s.r.o.