

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 06/2025

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196
se sídlem	Plánická 196, Klatovy, 339 01
IČO:	61781771
DIČ:	neplátce
zastoupený:	Ing. Soňa Rabušicová , ředitelka
bankovní spojení:	ČSOB 101176590/0300

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL	WH Develop s.r.o.
se sídlem:	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČO:	28116992
DIČ:	CZ699006994
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: C 333504 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený:	Ing. Janem Nádraský , na základě plné moci
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., 7773102/0800
Osoba pověřená vedením	
stavby (stavbyvedoucí):	Jiří Brož

dále jen „zhotovitel“

1. PREAMBULE

1.1. Jedná se o dodatek ke smlouvě, která je u uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „**OKNA-BUDOVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY, KOLLÁROVA 444, KLATOVY**“. Poptávkové řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 5.5.2025. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona – zakázka malého rozsahu.

1.2. **Důvodem uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě je:**

Méněpráce v celkové částce -193 502,91 Kč

Vícepráce v celkové částce + 92 828,05 Kč

Výsledná cena změny : -100 674,86 Kč

2. ZMĚNA CENY DÍLA

2.1. Článek 6 bod 6.1. původní smlouvy se mění takto:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 2 183 085,39 Kč

(slovy: dva miliony sto osmdesát tři tisíc nula osmdesát pět korun českých a třicet devět haléřů)

Celkem za DPH 21% 458 447,93 Kč

(slovy: čtyřista padesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun a devadesát tři haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2 641 533,32 Kč

(slovy: dva miliony šest set čtyřicet jedna tisíc pět set třicet tři korun českých a třicet dva haléřů)

2.2. Článek 5 poslední odstavec původní smlouvy se mění takto:

Konečné seřízení, proškolení uživatelů, vyklizení staveniště a předání dokončeného díla:

nejpozději do 22. 11. 2025

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3.2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě s připojeným zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3.3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 včetně přílohy a s celým obsahem souhlasí.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

Přílohy k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 06/2025:

Příloha č. 1 – rozpočet cenových změn v souvislosti s odstavcem 1.2. tohoto Dodatku č. 2.

V Klatovech

Ing. Soňa Rabušicová
ředitelka

**Vyšší odborná škola, Obchodní akademie,
Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Klatovy,
Plánická 196**

za objednatele

v Lázních Toušeni

Ing. Jan Nádraský, na základě plné moci
manažer veřejných zakázek

WH Develop s.r.o.

za dodavatele