

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0224003229

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:  
D50287/INV/2017/001

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. 0224003229**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,  
IČO: 282 44 532,  
DIČ: CZ699003361,  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

### **Český Aeroholding, a.s.**

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005  
IČO: 248 21 993  
DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229,  
IČO: 466 78 468  
DIČ: CZ46678468  
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka,  
číslo účtu (CZK): 2047610104/2600

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

### **Preambule**

**Vzhledem k tomu, že:**

**(A)** Strany spolu uzavřely dne 15. 2. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby **Oprava RWY 12/30 v km 1,578 – 1,802** ev. č. Objednatele 0224003229 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu zhotovování Díla dle Smlouvy popsaných v Pokynu pro provedení změny č. 1,
- (C) změny Díla byly provedeny na základě změnového listu a vzájemné dohody smluvních stran dle platného Harmonogramu a Objednatel se zavazuje převzít Dílo včetně těchto změn,

**dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:**

## I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 13.762.517,15 Kč (slovy: třináct milionů sedm set šedesát dva tisíce pět set sedmnáct korun českých a patnáct haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).*

- 1.2** Ustanovení čl. 5.1.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„5.1.1 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavateli postupně na základě dvou dílčích faktur; první dílčí faktury znějící na částku 13.722.517,15 Kč bez DPH, která bude vystavena nejdříve první pracovní den následující po Řádném dokončení Díla (s výjimkou předání čistopisů dokumentů dle čl. 1.3.2 – 1.3.4 Objednateli) a konečné faktury, znějící na částku 40.000 Kč bez DPH, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve první pracovní den po předání čistopisů dokumentů uvedených v čl. 1.3.2 – 1.3.4 Objednateli.“*

- 1.3** S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v odst. 1.2 Dodatku se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Rozpočet Díla - Příloha č. 4 Smlouvy, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1 Dodatku s názvem Pokyn k provedení změny č. 2.

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

**3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

**3.5** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.4.1 Příloha č. 1: Pokyny k provedení změny č. 1

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 8.9.2017

Za Objednatele:

Datum: 21.8.2017

Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

Funkce: předseda představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]  
HOCHTIEF CZ a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.

Funkce: člen představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]  
[REDACTED]  
-  
HOCHTIEF CZ a. s.

