



Projekt:	Oprava RWY 12/30 v km 1,578 - 1,802	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	002

Komu: HOCHTIEF CZ, a.s.

Od: Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt: SO 01 - Oprava RWY 12-30

Předmět změny: viz. Projektová dokumentace

Žádost o změnu vznesl: HOCHTIEF CZ a.s.

Odkazy na výkresy : DSPS

Rozšíření opravy vozovky AB vozovky obslužné komunikace o 45m2

Důvod změny:

Časové ohodnocení: s dopadem do času Dopad do celkových termínů: není

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

navýšení objemu bouracích prací stávající konstrukce vozovky a navýšení objemu nové konstrukce vozovky (dle položek v SOD)

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Zemní práce	16 758,00 CZK
Komunikace pozemní	80 550,00 CZK
Přesun sutě	12 663,00 CZK
Celkem bez DPH	109 971,00 CZK

Poznámka : Oceněný výkaz výměr je přílohou tohoto OMZ/PPZ

Celková cena díla dle SOD bude tímto OMZ překročena.

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a.s.


Datum a podpis:



Objednatel:

Letiště Praha, a.s./ Český aeroholding a.s.

Datum a podpis:



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací