

OBJEDNATEL: MĚSTO CHRUDIM, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim; Odbor investic
Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300 IČO: 00270211
e-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

DODATEK Č. 1 OBJEDNÁVKY číslo 246/1/25/08

ZHOTOVITEL: **BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o., Kameničky 41, 539 41 Kameničky**
IČO: 28780736

Změna předmětu plnění PD DSP a DPS "Oprava fasád a dokončení výměny oken na objektu č.p. 60, ul. Komenského, Chrudim": Předmětem plnění nadále není provedení průzkumu barevnosti fasád, který byl objednán samostatně, spolu s dílčím stavebně-historickým průzkumem. Předmět díla se rozšiřuje o rozdělení povolení stavby na dvě etapy, 1. fasádada do Resselova nám. a 2. fasády do ul. Komenského a do dvora, a to z časových a dotačních důvodů. V rámci 2. etapy dále dojde k rozšíření předmětu plnění o následující práce: Začlenění samostatně zpracované PD UT, ZTI a odstranění plynovodu (Zpracoval Ing. XXX v 10/2025) do PD pro povolení stavby, včetně zajištění projednání s dotčenými orgány a správci sítí a požádání o povolení stavby. Zhotovitel dále zajistí v rámci 2. etapy vypracování PD silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v rozsahu společných prostor, propojení s jednotlivými byty a nebytovým prostorem a nové napojení a pořízení indukčních sporáků, v rozsahu Technického průzkumu úpravy elektroinstalace, kterou vypracoval Ing. XXX 11.10.2025. PD bude dále rozšířena o PBR. Rozpočet 2. části bude rozdělen dle původně dohodnutého dělení na fasádu do ul. Komenského a fasádu do dvora. Elektroinstalace bude přiřčleněna k rozpočtu UT, ZTI a demontáže plynovodu (třetí samostatný rozpočet v rámci 2. etapy).

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné zákony, předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této objednávky sjednávají za závazné.

Zadávací podklady: znalost místa plnění, požadavky objednatele a Vaše změnová nabídka ze dne 09.12.2025

Cena včetně DPH: maximální cena včetně 21% DPH dle nabídky činí

Původně sjednaná cena díla	206 910,00 Kč
Změna díla dodatkem č. 1 objednávky	154 880,00 Kč
Celková cena díla	361 790,00 Kč

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátc, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 21 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do

Stavebně technický průzkum a digitalizace stávajícího stavu (fakturace 40.000 Kč bez DPH)	15.12.2025
PD DSP 1. etapy k projednání (fakturace 70.000 Kč + DPH)	15.12.2025
PD DPS 1. etapy vč. rozpočtu, po vydání povolení stavby (fakturace 59.500 Kč + DPH)	30.04.2026
PD DSP 2. etapy k projednání (fakturace 70.000 Kč + DPH)	30.05.2026
PD DPS 2. etapy vč. rozpočtu, po vydání povolení stavby (fakturace 59.500 Kč + DPH)	25.09.2026

Záruční doba:

bez úprav

Smluvní pokuty:

bez úprav

Další ujednání:

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Zdeněk Karas/tel. 469 657 124

Objednávka OIN č. 680/2025

V Chrudimi dne 09.12.2025

09.12.2025

Za objednatele: Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic

Za zhotovitele:
XXX