

DODATEK Č. 1

6625054891/1

ke smlouvě o dílo č. **6625054891** uzavřené dne 17. 10. 2025, na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Malinovského nám. 3, Koliště 19, Husova 3, Kounicova 67 v Brně – realizace Family Pointů**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí Odboru správy majetku MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,
Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

TK TOPING, s.r.o.

se sídlem Fügnerovo nábř. 208, 664 01 Bílovice nad Svitavou

zastoupená Mgr. Janou Krejčí, Ph.D. a Ing. Michaelou Tvarůžkovou, jednatelkami

IČO 04497821

DIČ CZ 04497821

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90262

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění takto:

I.

Předmět smlouvy

Odstavce 1.1 a 1.2 se doplňují textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě.

III.

Cena za provedení díla

Dosavadní text odstavce 3.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 3.1, který zní:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	655.446,00 Kč
DPH 21 %	137.643,66 Kč
cena celkem s DPH	793.089,66 Kč

(dle předložené nabídky a změnového listu č. 1).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční příslušný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, bude dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č.1 před jeho podpisem seznámily a že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.


Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne.....*15.11.2025*.....



Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel zhotovitel



V Bílovicích nad Svitavou dne.....*11.12.2025*.....



TK TOPING, s.r.o. www.toping.cz
Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.
jednatelka



TK TOPING, s.r.o.
Ing. Michaela Tvarůžková
jednatelka
zhotovitel



Stavba:		„Malinovského nám. 3, Koliště 19, Husova 3, Kounicova 67 v Brně – realizace Family Pointů.“			ZL 01	
Objednatel:						
1. Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou IČO 44992785, DIČ CZ44992785						
Zhotovitel:						
TK TOPING, s.r.o. Fügenerovo nábř. 208, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO: 044 97 821, DIČ: CZ044 97 821						
Předmět změny:						
Práce a dodávky, které nebyly realizovány a dodány						
Popis změny:						
Z položkového rozpočtu nebyly dodány a budou odečteny následující položky:						
Husova 3						
27	799014.R	Možnost doplnění FP o obrázky, viz. vizualizace	soubor	1,00000	-2 500,00	-2 500,00
Kounicova 67						
26	799014.R	Možnost doplnění FP o obrázky, viz. vizualizace	soubor	1,00000	-2 500,00	-2 500,00
Malinovského náměstí 624/3						
27	799014.R	Možnost doplnění FP o obrázky, viz. vizualizace	soubor	1,00000	-2 500,00	-2 500,00
Dopad na změnu ceny díla					Méněpráce / Vícepráce	
Celková cena ZL bez DPH					-7.500,-Kč	
Vyjádření zhotovitele / [REDACTED]		Souhlasím / Nesouhlasím		28.11.2025	[REDACTED]	
Vyjádření objednatele: Iveta Sabolová [REDACTED]		Souhlasím / Nesouhlasím		28.11.2025		