

**Dodatek č. 1**

Č.j. KRPK-70600-51/ČJ-2024-1900MN

ke Smlouvě na poskytnutí konzultační služby č. j. KRPK-70600-40/ČJ-2024-1900MN  
uzavřené dne 19.5.2025

(dále jen "dodatek")

**Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**  
Sídlo: Karlovy Vary – Dvory, Závodní 386/100, PSC 360 06  
IČ: 72051612  
DIČ: CZ72051612  
Zastoupena: [redacted] vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
Bankovní spojení: CNB Plzeň  
Číslo účtu: 31243881/0710  
Datová schránka: upshp5u  
Kontaktní osoba: [redacted] vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Adresa pro doručování: PČR KŘP Karlovarského kraje, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov.

(dále jen "objednatel")

a

**FRU-consult s.r.o.**, vedená Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 22918  
Sídlo: Karlovy Vary - Doubí, U Ovčárny 366/8, PSC 360 07  
IČ: 28053729  
DIČ: CZ28053729  
Zastoupen: [redacted], jednatel společnosti  
Bankovní spojení: CSOB  
Číslo účtu: 227451017/0300  
Datová schránka: riz6963  
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen "dodavatel")

smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě tohoto znění:

**I.****Článek III. „Časové období poskytování konzultačních služeb“ smlouvy se mění takto:**

Zahájení činnosti dodavatele je podpisem smlouvy v předpokládaném rozsahu 125 hodin s

termínem ukončení do **30. 11. 2026** včetně fakturace.

## II.

### Článek XI. „Závěrečná ustanovení“ odst. 1 smlouvy se mění takto:

1. Oprávněnou osobou objednatele je [REDACTED]

## III.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

## IV.

Jednotlivá ustanovení tohoto dodatku mohou být změněna pouze na základě souhlasného stanoviska smluvních stran a to písemným a číslovaným dodatkem.

Tento dodatek je nedílnou součástí shora uvedené smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží dodavatel.

Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nabývá smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, účinnosti nejdříve dnem uveřejněním v registru smluv.

### Příloha č. 1

Žádost zhotovitele ze dne 27.11.2025

### Příloha č. 2

Úřední záznam č.j. KRPK-70600-50/ČJ-2024-1900MN ze dne 27.11.2025

V Karlových Varech dne [REDACTED]

V Dolním Rychnově dne [REDACTED]

Za zhotovitele:

[REDACTED]

jednatel společnosti

Za objednatele:

[REDACTED]

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

PČR - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  
Odbor správy majetku  
Oddělení správy nemovitého majetku  
Sokolov

Došlo: 27-11-2025

Karlovy Vary

FRU-consult s.r.o. , Karlovy Vary-Doubí, U Ovčárny 366/8, 360 07

IČ: 28053729, zastoupené [redacted] jednatelem společnosti

Počet listů: 1 Přílohy: 0


KRPK-70600-49/ČJ-2024-1900MN

Karlovy Vary 27.11.2025

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění Smlouvy na poskytnutí konzultační služby  
k č.j. KRPK-70600-40/ČJ-2024-1900MN

Žádám o prodloužení termínu plnění výše uvedené Smlouvy na poskytnutí konzultační služby z důvodu toho, že proces výběrového řízení zhotovitele stavby a předmět plnění dle čl. II – poskytnutí konzultačních služeb při výběru zhotovitele při realizaci projektu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje s názvem „Výstavba územního odboru Cheb, nebyl dosud ukončen.

S pozdravem





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE  
oddělení správy nemovitého majetku



Č. j. KRPK-70600-50/ČJ-2024-1900MN

Dolní Rychnov 27. listopadu 2025

Počet stran: 1

Přílohy: 1 (Žádost zhotovitele)

**Věc: VZ - KŘP Kvk - Cheb, ul. 17. listopadu 2343 - studie proveditelnosti a konzultační služby na výstavbu ÚO Cheb – úprava termínu realizace díla**

k č. j. KRPK-70600/ČJ- 2024-1900MN

Na základě obdržené žádosti od společnosti **FRU-consult s.r.o., U Ovčárny 366/8, Karlovy Vary – Doubí, PSČ: 360 07, IČO 28053729**, ze dne 27. 11. 2025 týkající se prodloužení termínu realizace díla stanoveného smlouvou na poskytnutí konzultační služby na realizaci předmětu veřejné zakázky „**VZ - KŘP Kvk - Cheb, ul. 17. listopadu 2343 - studie proveditelnosti a konzultační služby na výstavbu ÚO Cheb**“ žádám o uzavření dodatku ke stávající smlouvě na poskytnutí konzultační služby. Požadovaný dodatek bude řešit prodloužení stávajícího smluvně stanoveného termínu realizace díla **28. 11. 2025** na nově odsouhlasený termín **nejpozději do 30. 11. 2026**. Důvody prodloužení termínu realizace díla jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto úředního záznamu.

Ostatní ujednání smlouvy na poskytnutí konzultační služby zůstávají beze změn.

Předem děkuji za vyřízení žádosti.



Dobrovského 1935  
356 04 Dolní Rychnov

Tel.: 974 376 541

Fax:

Email: [krpk.podatelna@policie.gov.cz](mailto:krpk.podatelna@policie.gov.cz)

ID DS: upshp5u