

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT(1)
Stavba: Změnový rozpočet - bez rozdělení



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			328 569,15
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	328 569,15	68 999,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			397 568,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT(1)

Stavba: Změnový rozpočet - bez rozdělení

Místo: Datum: 28.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		328 569,15	397 568,65
MNP	méněpráce	-1 367 869,39	-1 655 121,99
01a	LC Jitřnicová I - oprava	-980 804,91	-1 186 773,91
01b	LC Jitřnicová I - investice	-55 800,27	-67 518,37
02a	LC Jitřnicová II - investice	-331 264,21	-400 829,71
VCP	vícepráce	1 696 438,54	2 052 690,64
01c	LC Jitřnicová I - oprava	1 383 689,67	1 674 264,47
02b	LC Jitřnicová II - investice	165 893,87	200 731,57
01d	LC Jitřnicová I - investice	146 855,00	177 694,60