



Číslo spisu: S/06959/VA/25

Číslo jednací: 10815/VA/25

Číslo akce: 0192/75/25

Finanční zdroj: MaS 2025 voda

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo jednací: 06959/VA/25 ze dne 09.10.2025

(dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

RP Vysočina

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Ing. Václav Hlaváč, ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Jiří Skála

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

RKV stavby s.r.o.

IČO: 19147074

Adresa sídla: Nad Rybníkem 335, 39422 Košetice

Bankovní spojení: 6555312339/0800

V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s objednateltem a k věcným úkonům: Roman Kváš

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Vzhledem k tomu, že z objektivních důvodů nelze dílo dokončit v původně stanoveném termínu, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. j. 10815/VA/25 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

II.

2.1 Čl. IV.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.4.2026.“

2.2 Čl. VII.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců.“

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

Ve Žďáře nad
Sázavou

dne 28.11.2025

V Košetících

dne 28.11.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Václav Hlaváč
Regionální pracoviště Vysočina

RKV stavby s.r.o.