




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 56	
Zhotovitel:	KALHA a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění mříží oken západní strany Popis a zdůvodnění změny: Na žádost uživatele a na stranu bezpečnosti budou doplněny předokenní mříže na západní straně budovy Hamry.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				
				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 56
Zhotovitel:	KALHAHA a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění mříží oken západní strany Popis a zdůvodnění změny: Na žádost uživatele a na stranu bezpečnosti budou doplněny předokenní mříže na západní straně budovy Hamry.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	109 154,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
109 154,72 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy		56									
ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce zámečnické		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 56 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 56									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Kalaha a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____									
	MAIL: _____										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění mříží oken západní strany DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 56 –Doplnění mříží oken západní strany ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Na žádost uživatele a na stranu bezpečnosti budou doplněny předokenní mříže na západní straně budovy Hamry. POKYN VYDAL: _____ DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy		56																
ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce zámečnické		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 56 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 56																
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Kalaha a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____	MAIL: [REDACTED]							
KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:																
ODESLÁNO: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____																
POŠTOU: _____	FAX: _____	MAIL: [REDACTED]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění mříží oken západní strany DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 56 – Doplnění mříží oken západní strany ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border: none;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">109 154,72 ,-Kč</td><td style="text-align: right;">22 922,49,-Kč</td><td style="text-align: right;">132 077,21,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-0,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">109 154,72 ,-Kč</td><td style="text-align: right;">22 922,49,-Kč</td><td style="text-align: right;">132 077,21,- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	109 154,72 ,-Kč	22 922,49,-Kč	132 077,21,- Kč	Méněpráce:	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč	Rozdíl:	109 154,72 ,-Kč	22 922,49,-Kč	132 077,21,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	109 154,72 ,-Kč	22 922,49,-Kč	132 077,21,- Kč															
Méněpráce:	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč															
Rozdíl:	109 154,72 ,-Kč	22 922,49,-Kč	132 077,21,- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: _____																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/60 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 56 - Doplnění mříží oken západní strany

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.r.o. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			109 154,72
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			109 154,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 154,72 CZK
Základní DPH	21 %	22 922,49 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **132 077,21 CZK**

V

dne

29.8.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			109 154,72	100,00
Cena celkem					109 154,72	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/60	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 56 - Doplnění mříží oken západní strany

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					109 154,72
1	767 VL	D+M Mříže na okna vč. žárového pozinkování	m2	18,33660	5 877,60	107 775,20

Fasáda 1 : (2,62*0,9)*5 11,79000

Fasáda 2 : (0,8*0,64)*3+(1,83*0,64) 2,70720

Fasáda 3 : (1,62*0,79)*3 3,83940

294	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1 077,75200	1,28	1 379,52
------------	--------------	---	---	-------------	------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :


1 :

Součet : 1077,75200

1 077,75200


Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

D+M Mříže na okna vč. žárového pozinkování – **5 877,60 Kč/m²**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry - [REDACTED]

D+M Mříže na okna vč. žárového pozinkování – 6 000 Kč/m²



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

D+M Mříže na okna vč. žárového pozinkování – **6 120 Kč/m²**

