





OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP			číslo OZ: 57	
Zhotovitel:	KALAH A s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění žaluzií Popis a zdůvodnění změny: Na žádost uživatele budou doplněny interiérové žaluzie do učeben v 1.PP nacházející se na jižní straně budovy Hamry.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
				
Stanovisko technického dozoru stavby				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 57
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění žaluzií Popis a zdůvodnění změny: Na žádost uživatele budou doplněny interiérové žaluzie do učeben v 1.PP nacházející se na jižní straně budovy Hamry.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	30 459,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 459,60 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy		57												
ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zastiňující technika		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 57 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 57												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Kalaha a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____												
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____												
	MAIL: _____													
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění žaluzií DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 57 –Doplnění žaluzií ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: Na žádost uživatele budou doplněny interiérové žaluzie do učeben v 1.PP nacházející se na jižní straně budovy Hamry. POKYN VYDAL: _____ DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,													



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy		57																				
ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zastiňující technika		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 57 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 57																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Kalaha a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____	MAIL: [REDACTED]											
KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:																				
ODESLÁNO: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____																				
POŠTOU: _____	FAX: _____	MAIL: [REDACTED]																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění žaluzií DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 57 – Doplnění žaluzií ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 25%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">30 459,60 ,-Kč</td><td style="text-align: right;">6 396,52,-Kč</td><td style="text-align: right;">36 856,12,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-0,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">30 459,60 ,-Kč</td><td style="text-align: right;">6 396,52,-Kč</td><td style="text-align: right;">36 856,12,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	30 459,60 ,-Kč	6 396,52,-Kč	36 856,12,- Kč	Méněpráce:	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč	Rozdíl:	30 459,60 ,-Kč	6 396,52,-Kč	36 856,12,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	30 459,60 ,-Kč	6 396,52,-Kč	36 856,12,- Kč																			
Méněpráce:	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč																			
Rozdíl:	30 459,60 ,-Kč	6 396,52,-Kč	36 856,12,- Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: _____																				
VYJÁDŘENÍ:																						
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/61 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 57- Doplnění žaluzií

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			30 459,60
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			30 459,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 459,60 CZK
Základní DPH	21 %	6 396,52 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 36 856,12 CZK

V

dne

19.8.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
786	Zastiňující technika	PSV			30 459,60	100,00
Cena celkem					30 459,60	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/61	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 57- Doplnění žaluzií
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------


Díl 786	Zastiňující technika					30 459,60
1	Vlastní položka122	D+M Interiérové žaluzie IDX, komponenty bílé, lamela stříbrná	ks	8,00000	3 807,45	30 459,60

okna 1.pp učebna : 8,0

8,00000


Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry - [REDACTED]

D+M Interiérové žaluzie IDX, komponenty bílé, lamela stříbrná— **4 135,60 Kč/Kus**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

D+M Interiérové žaluzie IDX, komponenty bílé, lamela stříbrná– **4 100,00 Kč/Kus**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

D+M Interiérové žaluzie IDX, komponenty bílé, lamela stříbrná– **3 807,45 Kč/Kus**

