

Dodatek č. 1 ke KONCESNÍ SMLOUVĚ

Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky – opakované řízení

Smluvní strany:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo:	Horova 1623/28, 616 00, Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Filip Leder, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6625962389/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Filip Leder, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	
(„objednatel“)	

a

Název:	RENCAR PRAHA, a. s.
Sídlo:	Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00
IČO:	Praha 8
DIČ:	00506397
Zápis ve veřejném rejstříku:	CZ00506397
Zastoupení:	OR vedený u Městského soudu v Praze sp. zn. 00506397
Bankovní spojení:	Pavel Slabý – předseda představenstva
Číslo účtu:	Komerční banka, a.s.
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	86-8984610237/0100
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	
(„koncesionář“)	

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Koncesní smlouvě na provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-Žabovřesky ze dne 18.8.2025 (dále jen jako „**Smlouva**“).

1. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- 1.1. dle čl. 7.2 stávajícího znění Smlouvy má přechodné období, během kterého má dojít nahrazení stávajícího městského mobiliáře novým za podmínek dle Smlouvy, končit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. 20. února 2026;
- 1.2. původně předpokládaná délka přechodného období měla být dostatečná pro předání příslušných pozemků či jejich částí koncesionáři a pro plnění navazujících povinností koncesionáře za účelem instalace mobiliáře;
- 1.3. po podpisu Smlouvy na základě skutečností mimo vliv smluvních stran je zjevné, že v původně stanovené délce přechodného období není na straně objednatele možné předat všechny pozemky či jejich části koncesionáři za účelem instalace mobiliáře;
- 1.4. Rada Městské části města Brna, Brno-Žabovřesky na svém 78. zasedání dne 1. října 2025 souhlasila s návrhem prvků městského mobiliáře – přístřešek na zastávky městské hromadné dopravy a CVL reklamní informační panel;

dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Na základě dohody smluvních stran se první věta čl. 7.2. Smlouvy zcela nahrazuje následujícím textem:
„Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přechodné období pro nahrazení stávajícího městského mobiliáře novým v souladu s touto smlouvou bude ukončeno nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“
- 2.2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nejsou předmětem tohoto Dodatku, zůstávají beze změny a v plné platnosti.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4. Tento Dodatek byl odsouhlasen usnesením 81. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 20.11. 2025

V Brně dne *dle el. podpisu*



Statutární město Brno, městská část Brno –
Žabovřesky
Mgr. Filip Leder, starosta
objednatel

V Praze dne *dle el. podpisu*



RENCAR PRAHA, a. s.
Pavel Slabý – předseda představenstva
Koncesionář