

Datum	Denní záznamy stavby
26. 6. 2017	POČASI: 19 - 24°C
PONDĚLÍ	PR. DOBA: 7 - 18 ⁰⁰
	POČET PRAC: TYP STĚHU
	MECHANIZACE: KAL. ČERPADLO
	POPIS PRACI: ČERPÁNÍ VODY Z VÝKOPU
	ODKLIZENÍ NAPLAVENIN, NÁNOJU
	BAHNAT
	A
27. 6. 2017	POČASI: 16 - 25°C
ÚTEČK	PR. DOBA: 7 - 18 ⁰⁰
	POČET PRAC: TYP ČERPADLO, STĚHU
	MECHANIZACE: PÁKOVÝ BAGR, ČERPADLO
	POPIS PRACI: - ČERPÁNÍ VODY
	- ZAKRYTÍ, VYTŘEŠENÍ UVOLNĚNÉ
	ZEMINY
	- MONTÁŽ BEDNĚNÍ ZÁKLADU OP DĚKOVCE
28. 6. 2017	POČASI: 17 - 28°C, bouřka, přiválový déšť
STŘEDA	PR. DOBA: 7 - 18 ⁰⁰
	POČET PRAC: TYP STĚHU
	MECHANIZACE: KAL. ČERPADLO
	POPIS PRACI: ČERPÁNÍ VODY
	MONTÁŽ BEDNĚNÍ ZÁKLADU OP POPOVIC
	V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH V DÍLEČKU
	PŘIVÁLOVÉHO DĚŠTĚ DEŠTĚ K ZATUČENÍ
	STAVEBNÍ JAMY DO VÝŠE CCA 1,5 m
29. 6. 2017	POČASI: 16 - 25°C DĚŠT
STŘEDA	TYP: STĚHU
	PRO TRVALÝ DĚŠT A ZAPLAVENÍ VÝKOPU DO
	VÝŠE CCA 1,8 m TĚŽKÝ PRÁCE.
	KONTROLA OHRANIČENÍ STAVBY; ODKLIZENÍ MATERIÁLŮ
	OD VODNÍHO TOKU.

Datum	Denní záznamy stavby
3.7.2017	POČASÍ : 16 - 25°C
PODĚLI	PR. DOBA : 7 - 16
	THP - STŘELK
	POPIS PRÁCI : KONTROLA STAVENÍ TĚ PO UPLAVENÍ
	- VYPROSTĚNÍ UVOLNĚNÝCH TRUB URČENÝCH
	K ODVODNĚNÍ STAVBY
	- VYČIŠTĚNÍ ODTOKU Z VÝKOPU OD NAPLAVENIN
4.7.2017	POČASÍ : 16 - 26°C
STŘED	PR. DOBA : 4 - 18 ³⁰
	THP - STŘELK
	MECHANIZACE : ODBĚT BAGR, TATEK
	POPIS PRÁCI : ODVODNĚNÍ VÝKOPU
	- ČERPÁNÍ VODY
	- VLOŽENÍ TRUB, OVILOUÁNÍ
	- VYČIŠTĚNÍ ŘEČNÍ OD NAPLAVENIN
5.7.2017	POČASÍ : 15 - 28°C
STŘED	PR. DOBA : 7 - 16 ⁰⁰
	THP - STŘELK
	POPIS PRÁCI : - ČERPÁNÍ VODY
	- ČIŠTĚNÍ BEOVNĚNÍ A ZAKL. SPÁRT
10.7.2017	POČASÍ : 18 - 32°C
PODĚLI	PR. DOBA : 4 - 14 ⁰⁰
	THP - STŘELK
	MECHANIZACE : KM. ČERPAČKA, SEŘÍB, ČIŠTĚČKA, KVAŘIČKA
	POPIS PRÁCI : - ČERPÁNÍ VODY
	- ČIŠTĚNÍ ZÁKL. SPÁRT OD NAPLAVENIN
	- VLOŽENÍ KAPALINŮ DO BEOVNĚNÍ ZÁKL. SPÁRT
	- NAVRŽENÍ TĚLÍČEK K MIKROPILOMŮM
	DLE TD.
	- VYROVNÁNÍ KOSŮ NA KRYTÍ 5 cm

Datum	Denní záznamy stavby
	<p>POPIS PRÁCI : - ČERPÁNÍ VODY - ÚPRAVA POUKREHU VAKUACÍOVÉ SPÁJKY - DRÁŽEBNÍ A ČITENÍ MIKROPÍLOT</p>
21.6.2014	POČASÍ : 15 - 31 °C
STŘEDA	PR. DOBA : 7 - 14 ⁰⁰
	THP : STĚHUČ, ČERNOHVŮD
	MECHANIZACE : MIX, VÍŘAČKA, CENTRÁLA, TRAKTOR BUCK, TAPAK
	<p>POPIS PRÁCI : - ODSTRANĚNÍ NAPLAVENÍ NA ZÁKLAD. SPÁKĚ, ÚPRAVA HRAN VÝKOPU - ODVŮZ ZEMĚT A SUIT - ULOŽENÍ PODKLADNÍHO BETONU NA ZÁKLAD SPÁKŮ, BETON C 8/10 X 0</p>
22.6.2014	POČASÍ : 18 - 34 °C + VE VEČERNÍCH HODINÁCH ROUČKA
ČTVRTEK	PR. DOBA : 7 - 14 ⁰⁰
	THP : STĚHUČ
	MECHANIZACE : ČERPADLO, CENTRÁLA, FLEXA
	<p>POPIS PRÁCI : - ČERPÁNÍ VODY - ZARĚBÁNÍ ÚČEL. TRUS MIKROPÍLOT NA VÍTKU DLE PROJ. DOCUMENTACE</p>
23.6.2014	POČASÍ : 18 - 28
PÁTEK	PR. DOBA : 7 - 14 ⁰⁰
	THP : STĚHUČ
	<p>MECHANIZACE : PO NOČNÍ BOUŘCE DOŠLO K ROZLODNĚNÍ A ZAPLAVENÍ VÝKOPU V OBOU OPĚR. PRÁCE PŘERUŠENA NA 24 hod.</p>
24.6.2014	POČASÍ : 14 - 26 °C
SOBOTA	PR. DOBA : 7 - 16 ⁰⁰
	THP : ČERNOHVŮD
	MECHANIZACE : PÁSOVÝ BABA, ČERPADLO
	<p>POPIS PRÁCI : - ČERPÁNÍ VODY ZAPRAŽENÍ HRANY VÝKOPU U OT DĚVČICE Z DŮVODU TRHÁNÍ STADNÍ KUSTVY SKLA-DBY KOLOVICKY.</p>

ZDE OUBRANĚNÉ