

DODATEK č. 5

k

**Prováděcí smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků -
Dovypořádání pozemků pod silnicí I/20 v úseku km 39,622 – km 75,395 (hranice KV
kraje)**

č. smlouvy Objednatele: 06EU-004921

č. smlouvy Konzultanta: 162001 - 172035

(dále jen „Smlouva“),

jež byla uzavřena v rámci

Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558

uzavřený mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč., 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupený:

ředitelem Správy Plzeň

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

c-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení: „Sdružení R M G G“, se sídlem Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí

Oprávněn jednat:

jednatel sdružení

Účastníci sdružení:

REPONT s.r.o.

se sídlem: Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí

zastoupená: jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2653232/0800

IČO: 268 63 057 DIČ: CZ26863057

Tel.

e-mail:

vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

a

MGV + H s.r.o.

se sídlem: Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov

zastoupená: jednatel

bankovní spojení: účet č. 5402651001/5500 vedený u Reiffeisen bank, a.s.
IČO: 262 24 259 DIČ: CZ26224259
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38153

a

GEOVAP, spol. s r.o.
se sídlem: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
zastoupená: jednatelem
IČO: 150 49 248 DIČ: CZ15049248
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

a

GEOZET s.r.o.
se sídlem: Tř. T. Bati 344, 765 02 Otrokovice
zastoupená: jednatelem
IČO: 282 81 781 DIČ: CZ28281781
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58380

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 5 ke Smlouvě

I.

Preamble Aktuální stav plnění

1. Smluvní strany uzavřeli Smlouvu dne 05.10.2020.
2. Předmětem plnění Smlouvy je zpracování GP a realizace MPV na části silnice I/20 v úseku km 39,622 – km 75,395. Jedná se o vypracování geometrických plánů a následného dodatečného majetkoprávního vypořádání takto stanoveného silničního pozemku.
3. Smluvní strany sjednaly Doby plnění dodatkem č.4 následujícím způsobem:
Do 31.10.2025.
4. Vzhledem k problematickému jednání s vlastníky pozemků nebylo možné vykonávat činnosti související s majetkoprávním vypořádáním pozemků. Z tohoto důvodu je nutné posunout dobu plnění.
5. Konzultant tímto prohlašuje, že prodloužení Doby plnění nezakládá nárok na zvýšení ceny za poskytnuté služby či na jiné úhrady spojené se změnou termínu pro dodání, tedy že Konzultantovi nevzniknou v důsledku této změny žádné náklady – prodloužení Doby plnění nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

II.

Prodloužení Doby plnění

1. Bod 1. článku III. Doba a místo plnění se mění a nově zní takto:

*Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatel 23.10.2020
Ukončení prací: 31.12.2025*

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech pro každou Smluvní stranu po dvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Plzni dne **23-10-2025**
Za Objednatele ŘSD s. p.:

V Hrachovci dne 20.10.2025
Za Konzultanta R M G G: