

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0042/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

I.

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č.ú.

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiřím Čunkem, starostou města

00304450

CZ00304450

a**Zhotovitel:**

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pol. 78047

(dále jen **zhotovitel**)

FILDMAN PROJEKT s. r. o.

Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny

Ing. Anetou Gilovou, jednatelkou

080 14 469

CZ2080 14 469

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REVITALIZACE DOLNÍHO NÁMĚSTÍ VE VSETÍNĚ – projektová dokumentace, autorský dozor
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	NADLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4.200.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ ZADAVATELE	MUVS– S 1038/2025

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 04. 2025 Smlouvu o dílo a Dodatek č. 1 ze dne 28.11.2025 (číslo objednatele 0042/2025) na zpracování projektové dokumentace pod názvem „**REVITALIZACE DOLNÍHO NÁMĚSTÍ VE VSETÍNĚ –projektová dokumentace, autorský dozor**“ (dále jen Smlouva).
2. Dodatek č. 2 řeší změnu termínu předání díla z důvodu dořešení souhlasného stanoviska Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje a následného vydání povolení záměru.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy tak, že se upravuje termín předání PDPS v elektronické podobě s tím, že bod 1 odstavec d) čl. IV nově zní takto:

d) Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS) a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do **14 dnů po nabytí právní moci povolení záměru**. Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS, a to do dvaceti (20) dnů od obdržení takové žádosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání stávající Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením rady města Vsetín č. 7/84/RM/2025 ze dne 08. 12. 2025.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne

Ve Velkých Losínách, dne

