

na vypracování projektové dokumentace
**„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany –
 projektová dokumentace“**

dnešního dne uzavřely tento dodatek v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**Dodatek**“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2022 Smlouvu o dílo č. DS202200539 pod názvem „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – přestavba bazénové vany – projektová dokumentace“) a dne 9. 5. 2023 Dodatek č. 1 (dále jen „SoD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace a další činnosti v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – kmenové učebny“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací realizovaných na základě projektové dokumentace zpracované zhotovitelem dle této Smlouvy, se vyskytla potřeba sjednaný rozsah plnění doplnit o další plnění na žádost objednatele, v důsledku čehož se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. IV. Předmět Smlouvy, dále změna výše ceny za dílo a sjednání termínu plnění.

III. Předmět plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na doplnění předmětu plnění (konkr. projektové dokumentace) o změny zajišťující zprovoznění 1.PP včetně rozpočtu a zajištění případné inženýrské činnosti na stavebním úřadě a dále scelení dvou projektových dokumentací, a to projektové dokumentace s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – přestavba bazénové vany“ (dále jen bazénová vana, pavilon „C“) dle smlouvy ev. č. DS202200539 a projektové dokumentace s názvem „Projektová příprava - energetické úspory objektu základní školy Švermova v Liberci“ (dále jen energetické úspory) dle smlouvy ev. č. DS201801305.
2. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby na zprovoznění 1.PP (sklepní prostory pod bazénovou vanou) pro skladovací účely s přístupem z chodby 1.NP pavilonu „C“ objektu ZŠ Švermova dle odst. 1 výše bude zejména řešit:
 - stavební část;
 - statiku;
 - VZT;
 - elektroinstalace;
 - PBŘ;
 - zpracování výkazu výměr a rozpočtu.
2. Scelení dvou na sobě nezávislých projektových dokumentací, čímž vznikne nová projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, bude zejména řešit:
 - soulad výkazů výměr a rozpočtů
 - vzájemnou koordinaci jednotlivých profesí

- dopracování potřebné dokumentace pro provádění stavby
3. Popis předmětu plnění je dále uveden v cenové nabídce zhotovitele ze dne 3. 11. 2025, která jako příloha č. 1 tohoto Dodatku, tvoří jeho nedílnou součást.
 4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby ve 3 listinných paré a v elektronické podobě ve formátu DWG, EXCEL, PDF.
 5. Účelem díla je zpracování projektové dokumentace, která bude podkladem pro zajištění pokračování stavební činnosti a probíhající realizace díla na ZŠ Švermova stavební firmou BHSK, a.s. dle uzavřené Smlouvy o dílo ev. č. DS202401155.

IV. Cena za Dílo

1. Cena za plnění sjednané tímto dodatkem byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 3. 11. 2025 takto:

Doplnění zprovoznění 1. PP	120 000 Kč bez DPH
Scelení projektových dokumentací	199 000 Kč bez DPH
Tisk dokumentací	30 000 Kč bez DPH
 tj. celkem bez DPH	 349 000 Kč
DPH 21 %	73 290 Kč
Celkem včetně DPH	422 290 Kč

2. Celková cena za dílo sjednaná na základě Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 1 995 000,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 349 000,- Kč bez DPH, tzn. nově sjednaná **celková cena za dílo činí 2 344 000,00 Kč bez DPH, tj. 2 836 240,00 včetně DPH 21%.**

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo je následující:

Nové znění tabulky:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro vydání společného povolení	890 000 Kč	186 900 Kč	1 076 900 Kč
Zpracování základního rozpočtu	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
DPS vč. dopracování položkového rozpočtu	840 000 Kč	176 400 Kč	1 016 400 Kč
Inženýrská činnost k SP	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč

Autorský dozor	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Změna dispozic kmenových učeben	125 000 Kč	26 250 Kč	151 250 Kč
Doplnění zprovoznění 1.PP	120 000	25 200	145 200
Scelení projektových dokumentací	199 000	41 790	240 790
Tisk PD	30 000	6 300	36 300
CELKEM	2 344 000	492 240	2 836 240

V. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo dle tohoto dodatku bez vad a nedodělků a odevzdat jej objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku.

VI. Doložky

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SoD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SoD.

3. Ostatní ustanovení SoD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SoD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SoD ve znění Dodatku č. 2.
4. Pokud by SoD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SoD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1528/2025 ze dne 18. 11. 2025.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 3. 11. 2025

V Hradci Králové dne

V Liberci dne

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

A large black rectangular box used to redact the signatures of the parties.

Tomáš Hejčl
jednatel

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberce

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec 1

Věc: Cenová nabídka

Dobrý den,

níže zasílám cenovou nabídku na úpravu projektových dokumentací pro:

- 1) „ZŠ Liberec, Švermova – úprava projektové dokumentace energetických úspor objektu“
- 2) „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – přestavba bazénové vany – projektová dokumentace“

Cenová nabídka:

- | | |
|--|--------------------|
| • scelení dokumentace 1) + 2) | 199 000 Kč bez DPH |
| • dokumentace 2) - doplnění zprovoznění 1.PP
(vč. stavební části, statiky, PBŘ, VZT a elinstal) | 120 000 Kč bez DPH |

Tisk, režie	30 000 Kč bez DPH
-------------	-------------------

Cena celkem	349 000 Kč bez DPH
-------------	--------------------

Termín realizace:

- Do 30 dnů od objednání

Tisk:

- 6x + digitálně

V Hradci Králové dne 3.11.2025


Digitronic CZ s.r.o.

Ing. Jan Dinga