

D O D A T E K č.2
KE SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ 50170/2016/OSM
ev. č. DS201600369

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
na akci: „ZŠ Prokopa Holého – oprava vzduchotechniky“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
██████████ e-mail: ██████████ tel. ██████████
██████████ e-mail: ██████████ tel. ██████████
██████████ fax. 415 621 100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Jaroslav Fišer - KLIMAMONT
Sídlo: Vodárenská 2561,440 01 Louny
Zastoupený: Jaroslavem Fišerem, majitelem
IČ: 13363034
DIČ: CZ6206050609
Registrace: u Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl A vložka 8507
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
██████████ e-mail: ██████████ tel.: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Při realizaci bylo zjištěno, že část prací je nutné provádět ve vzájemné koordinaci s rekonstrukcí střechy, jejíž realizace byla zamýšlena v roce 2017. Vzhledem k tomu, že nebyl zhotovitel rekonstrukce střechy v roce 2017 vybrán, posouvá se tato realizace na rok 2018 a tedy i zamýšlené práce na opravě vzduchotechniky. Jedná se o dodávku částí vzduchotechniky umístěných nad podhledem a záchody v hodnotě 56.582,- Kč vč. DPH, dále pak práce spojené s jejich montáží a demontáží zbývajících starých rozvodů vzduchotechniky nad podhledem v hodnotě 36.691,- Kč vč. DPH.

Výchozí podklady a údaje bod 2.2.3 se mění a nově zní

2.2.3	Termín stavby:	zahájení:	18.07.2016
		Ukončení prací 1. etapy pro rok 2016:	16.09.2016
		Zahájení prací 2. etapy pro rok 2018:	01.07.2018
		Ukončení prací 2. etapy pro rok 2018:	30.09.2018

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Lounech dne: 11.09.2017

V Litvínově dne: 04.09.2017

.....
za objednatele:
Radovan Šabata
starosta města

.....
za zhotovitele:
Jaroslav Fišer
majitel firmy