

Příloha č. 2

Cesta kolem světa – zámek Chvaly

Harmonogram prací

27.2.2026 v 9:00 - dovezeme součásti výstavy. (Nákladní auto s přívěsem délka soupravy 19m)

27.2. 2026 cca 14:00 plošina na vložení gondoly oknem v 1.patře

27.2.2026 roznošení exponátů do místností (vykládka a stěhování 4 brigádníci)

1.3-18.3.2026 instalace výstavy (3 lidi Depo2015)

19.3.2026, zaškolení, předání výstavy a vernisáž

20.3.2026 otevření výstavy pro veřejnost

5.10.2026 9:00 deinstal výstavy

15.10.2026 8:00 nakládka a odvoz výstavy do Depo2015

25. 11. 2025