

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo číslo 05/2024

(dále jen „smlouva“)

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

1. Obec Lhota pod Radčem

se sídlem Lhota pod Radčem 59, 33701 Rokycany

zastoupené:

Dyková Miroslava, Starosta

pro věci smluvní:

Dyková Miroslava, Starosta

pro věci technické:

Ing. Valdhans Miloš, člen zastupitelstva obce

IČ : 00573817

DIČ: CZ00573817

Bankovní spojení: 0843086359 / 0800

Datová schránka: pn8ay7n

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. EGYPROJEKT s.r.o.

se sídlem Částkova 74. PSČ 326 00 Plzeň

zastoupená : Ing. Martin Egermaier, jednatel společnosti

IČ : 63 50 96 87

DIČ : CZ 63 50 96 87

Zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka č.6713

Bankovní spojení : ČSOB Plzeň, č.ú.: 10 31 46 774 / 0300

Datová schránka: n483e23

na straně druhé jako „zhotovitel“

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

1. Předmět dodatku č.1

Objednatel a zhotovitel (dále jen Smluvní strany) se vzájemně dohodly na následující změně

- 2.1. Vzhledem k časovému posunu z titulu řešení vlastnických vztahů při umístění ČOV, komplikovanému návrhu na membránové ČOV na základě požadavku Povodí Vltavy a.s. a požadavku koordinovat návrh splaškové kanalizace s návrhem dopravního řešení v obci, tak došlo k prodloužení projekčních prací. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodli na posunu termínu odevzdání PD v rozsahu bodu II.1.2 a II.1.3.

2. II. Doba plnění

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy (díla) podle článku I. jsou stanoveny dohodou smluvních stran následovně :
- | | |
|---|---------------------|
| 1.1. Pro předmět plnění v rozsahu bodu I.1. | : 30.08.2024 |
| 1.2. Pro předmět plnění v rozsahu bodu I.2. | : 30.4.2025 |
| 1.3. Pro předmět plnění v rozsahu bodu I.3. | : 31.10.2025 |

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené ve Smlouvě o dílo, neupravené v tomto Dodatku č. 1, zůstávají v nezměněné platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a jeden výtisk pro zhotovitele.
- 3.3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. ze dne

V Plzeň

dne: 22.1.2025

V Lhotě p. Radčem

dne: 24.1.2025

EGYPROJEKT s.r.o.

Čestkova 74, 326 00 Plzeň

IČO: 63509687

Zhotovitel

Ing. Martin Egermaier, jednatel

Obec Lhota pod Radčem

337 01 Rokycany

IČ: 00573817

Objednatel

Miroslava Dyková, Starosta