

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Svodné řady II – prameniště Liběchovka“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-574/22-D3
Číslo zakázky: 21101420
Číslo smlouvy u zhotovitele: BT-2209-22

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: TALPA – RPF, s.r.o.

se sídlem: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263
IČO: 64615391
DIČ: CZ64615391
Zastoupený: Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Ivan Demjan, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci jednotlivých etap obnovy vodovodních řadů. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 3/2025**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	100 501 415,43 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	-1 167 580,21 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	-3 501 158,85 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 3</u>	<u>- 289 630,60 Kč</u>
Celková cena bez DPH	95 543 045,77 Kč
DPH 21 %	20 064 039,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	115 607 085,38 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-574/22 (**Svodné řady II – prameniště Liběchovka**), uzavřené dne 21.7.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-574/22 (**Svodné řady II – prameniště Liběchovka**), uzavřené dne 21.7.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-574/22 (**Svodné řady II – prameniště Liběchovka**), uzavřené dne 21.7.2022.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 21. 11. 2025

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva



V Ostravě dne 21. 11. 2025

ZHOTOVITEL



TALPA – RPF, s.r.o.

Ing. Ivan Demjan, jednatel společnosti

