

SS-0035

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31.7.2017

### Objednatel:

Obchodní jméno: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace**

Se sídlem: Čs. armády 10, 405 02 Děčín I

IČ: 47274689

DIČ: CZ47274689

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupení: Ing. Jana Vacková-ředitelka školy, tel. [REDACTED]

### Zhotovitel:

Obchodní jméno: **Horymír Šemík**

Se sídlem: [REDACTED]

IČ: 66107636

DIČ: CZ7509242378

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupení: Horymír Šemík, tel. [REDACTED]

Tímto dodatkem dochází k úpravě ceny a termínu díla z důvodu víceprací – havarijní stav navazující části rekonstrukce opěrné zdi u SPŠ v Děčíně

### 4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.2.

Termín dokončení plnění díla, včetně protokolárního předání dokončeného díla: 31.10.2017

### 5 CENA DÍLA

5.1.

Cena víceprací je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena víceprací bez DPH: 151 570,34 Kč

Cena díla celkem je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 470 008,55 Kč

Přílohy: Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr – vícepráce

V Děčíně dne 31.8.2017

V Děčíně dne 31.8.2017

za hotovitele:

za objednatele:

**PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ STAVEBNÍ PRÁCE,  
SPECIALIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI**  
Horymír Šemík  
Vesnička 36, 471 15  
IČ: 66 10 76 3  
DIČ: CZ7509242

VOŠ a SPŠ  
strojní, stavební a dopravní  
Děčín, p.o. IČ: 472 746 89  
Čs. armády 10, 405 02, Děčín I

Horymír Šemík

Ing. Jana Vacková