

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo OStRM /2025/90 ze dne 26.8. 2025

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: [redacted] 1. náměstkem primátora
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-66337722/0800
Telefon: [redacted]
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [redacted]

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: [redacted] jednatelem
IČO: 27104621 DIČ: CZ27104621
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96558
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-8119940207/0100
Telefon: [redacted]
Datová schránka: 2ts3var

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat [redacted]
jednatele

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: [redacted] vedoucí provozu

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

Oprava vnitrobloků Erbenova ul. čp. 721-727, Mladá Boleslav

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2025 Smlouvu o dílo č. OStRM/2025/90 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „Oprava vnitrobloků Erbenova ul. čp. 721-727, Mladá Boleslav“
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „;: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1 - ZL 1)**

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	5 495 273,37 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	498 657,31 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	-1 034 152,01 Kč
Nová Cena díla (po započtení více a méněprací) dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	4 959 778,67 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 4 959 778,67 Kč bez DPH (slovy: čtyři milióny devět set padesát devět tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých a šedesát sedm haléřů).**

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2025/90 ze dne 26.08.2025 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy :
-změnový list ZL 1

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel

[redacted]
I. náměstek primátora

Zhotovitel

[redacted]
jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 0343/24-R ze dne 6. 5. 2024.

V Mladé Boleslavi dne

.....
[redacted]
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav