

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. j. VS-3893-40/ČJ-2017-803200**  
**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,**

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1. Vězeňská služba České republiky** se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4, Nusle jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele Č. j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016 ředitel Věznice a ústavu pro VZD Opava [REDAKCE]  
**Adresa věznice:** Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava, [REDAKCE]  
**IČ:** 00212423  
**DIČ:** CZ 00212423  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

- 2. Rosis s.r.o.** se sídlem Vrchní 1556/43, 747 05 Opava zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3187, jejímž jménem jedná Martin Rousek, jednatel [REDAKCE]  
**IČO:** 465 76 576  
**DIČ:** CZ46576576  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII. odst. 1. Smlouvy o dílo č. VS-3893-40/ČJ-2017-803200 ze dne 14.8.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujícím:

**II.**

Mění se článek V. odst. 1. Smlouvy – Cena díla

Vzhledem ke skutečně provedeným pracím se celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy zvyšuje a činí:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Vícepráce/méně práce bez DPH | 20 088,00,- Kč       |
| <u>DPH 21%</u>               | <u>4 218,48,- Kč</u> |
| Celkem s DPH                 | 24 306,48,-Kč        |

**Celková cena díla s DPH 354 027,- Kč**  
**slovy: tři sta padesát čtyři tisíc dvacet sedm korun českých s DPH.**

bez DPH 292 584,- Kč  
slovy: dvě sta devadesát dva tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých

sazba 21% 61 442,64,- Kč  
slovy: šedesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých

### **III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14.8.2017 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Přílohy:        Vícepráce/méněpráce 2017

V Opavě dne

V Opavě dne

Za objednatele



Za zhotovitele  
Martin Rousek