

PO002234

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15.1.2025 (dále SoD) na

„Zpracování realizační projektové dokumentace, rozpočtů a autorského dozoru na stavbu: „A18 prodloužení sekundárního teplovodu v ulici Tomkova“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zpracování projektové dokumentace

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Jiří Seidler, Ph.D.- předseda představenstva

Ve věcech smlouvy jedná: Ing. Petr Juránek – místopředseda představenstva

Kontaktní osoba ve věcech technických: p. Michal Zvěřina – specialista pro investice a teplovody

IČO: 25282174

DIČ: CZ25282174

Bankovní spojení:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Vik Tepelná technika s.r.o.

Se sídlem: Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové

Zastoupen: Jiřím Vikem- jednatelem

Ve věcech smlouvy jedná:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 02230704

DIČ: CZ02230704

Bankovní spojení:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 32777.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření rozsahu Předmětu díla ujednaného v SoD:

1 - doplnění hlavní trasy o šest (6) přípojek. Původní SoD byla uzavřena v rozsahu pěti (5) přípojek pro budoucí odběrná místa v ul. Tomkova. Smluvní strany se dohodly na rozšíření PD o šest (6) dalších přípojek. Celkový počet projektovaných přípojek tak bude jedenáct (11).

2 - doplnění trasování o vnitřní trasy přípojek tepla v jedenácti (11) budoucích odběrných místech v ul. Tomkova čp 142, čp 62, čp 1232, čp 896, čp 182, čp 674, čp 175, čp 192, čp 174, čp 911, čp 1230. Vnitřní trasování je podmínka vyvolaná požadavkem Odboru památkové péče MMHK, podmiňující vydání závazného stanoviska pro povolení stavby.

Dodatkem specifikované vícepráce spočívají v zaměřování objektů, v digitalizaci a v návrhu tras vč. projednání se zástupcem odboru památkové péče na místě stavby v budoucích odběrných místech. Cenu za vícepráce smluvní strany dohodly jako součin vykázaných hodin ve smluvní hodinové sazbě SoD za autorský dozor:

Zaměření	44 h, 15 180 Kč bez DPH
Digitalizace podkladů	70 h, 24 150 Kč bez DPH
Návrh tras včetně technických zařízení	125 h, 43 125 Kč bez DPH
Odsouhlasení OPP	30 h, 10 350 Kč bez DPH
 Celkem	 269 h, tj. 92 805 Kč bez DPH
(slovy: devadesát dva tisíc osm set pět korun českých)	

III. Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na změně následujících termínů:

- a) Předání kompletní prováděcí projektové dokumentace v rozsahu dle tohoto dodatku (PPD) do 30.6. 2025

VII. Další ujednání

Všechna ostatní ujednání v SoD ve znění všech případně předcházejících dodatků zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním této smlouvy v centrálním registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 25. 4. 2025 v . dne

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

Jiří Vlk
jednatel