

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

SMLUVNÍ STRANY

Správa jeskyní České republiky

státní příspěvková organizace

sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice

IČO: 750 73 331

zastoupená: [redacted]

bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 30037331/0710

(dále jen objednatel)

B&H Stav s.r.o.

sídlo: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 08013071

DIČ: CZ08013071

zastoupená: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

(dále jednotlivě také jako „Strana“ nebo společně jako „Strany“) uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník), tuto dohodu (dále jen dohoda), která se týká vypořádání bezdůvodného obohacení v důsledku plnění, které poskytl zhotovitel objednateli v rámci provedených oprav elektroinstalace na vodní plavbě Punkevních jeskyní nad rámec uzavřené smlouvy o dílo č. SJČR/328/P ze dne 14.2.2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.2.2025.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Strany uzavřely dne 14.2.2025 smlouvu o dílo č. SJČR/328/P s předmětem smlouvy - plnění díla a všech souvisejících činností sestávajících se zejména z dodávky montáže, instalace a souvisejících služeb týkajících se provedení oprav a odstranění škod způsobených povodní na vodní cestě (etapa 0) dále blíže popsanych v článku II. odst. II.1. a II.2. smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.2.2025 (dále jen smlouva).

1.2. Zhotovitel poskytl objednateli plnění v rámci provedených oprav elektroinstalace na vodní plavbě Punkevních jeskyní nad rámec uzavřené smlouvy a to především příprava kabelových tras, montáž a dodávka materiálu – silnoproud, příprava tras pro páteřní datovou síť – slaboproud, příprava tras pro páteřní datovou síť, kabely uložené pod hladinou, demontáž stávající elektroinstalace, koncové prvky temperace OBS, doplnění techniky pro bezpečnost plavby (dále jen plnění). Objednatel potvrzuje, že výše popsané plnění mu bylo poskytnuto.

II.

Vypořádání bezdůvodného obohacení

Bez důvodným obohacením na straně objednatele je plnění popsané v čl. I. odst. 1.2. této dohody nad rámec smlouvy. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v rámci vypořádání výše popsáného bezdůvodného obohacení uhradí objednatel zhotoviteli úplatu ve výši 825 465,35 Kč a to na základě faktury vystavené zhotovitelem v režimu přenesené daňové povinnosti se splatností do 19.12.2025.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tato dohoda nabývá platnosti jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění této dohody dle zákona o registru smluv. Uveřejnění této dohody dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

3.2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Dohou lze měnit a doplňovat pouze písemnými, číslovanými a oboustranně odsouhlasenými dodatky. Plná moc na Ing. Pavla Krátkého je nedílnou součástí této dohody viz. příloha.

Příloha:
Plná moc 1x

V Blansku dne: 15.12.2025

Objednatel:
Správa jeskyní České republiky

Ing. Pavel Krátký
dle plné moci



B&H Stav s.r.o.

OD PROJEKTU K REALIZACI

V Blansku dne: 15.12.2025

Typ: 1322/115, Stav: 6, 82, 80, 81

ICO: 08013071 • DIČ: CZ08013071

www.bhstav.com

Zhotovitel:

B&H Stav s.r.o.

Michal Benda
jednatel



Tomáš Hradečný
jednatel





SJČR/4083/P/2025

PLNÁ MOC

Klient:

Správa jeskyní České republiky
se sídlem Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331
zastoupená ředitelem Doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D.

zmocňuje tímto

uzavření za Správu jeskyní České republiky, Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice, IČO: 75073331 (dále jen objednatel) s B&H Stav s.r.c., Tuřanka 1222/115, Slatina 627 00 Brno, IČO: 08013071 (dále jen zhotovitel) dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení za plnění poskytnuté zhotovitelem objednateli v rámci provedených oprav elektroinstalace na vodní plavbě Punkevních jeskyní nad rámec uzavřené smlouvy o dílo č. SJČR/328/P ze dne 14.2.2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.2.2025.

V Průhonických dne:
Správa jeskyní České republiky

Milan
Jan
Půček

Doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.
ředitel

Digitálně
podepsal Milan
Jan Půček
Datum:
2025.12.15
15:07:08 +01'00'

Přijímám zmocnění dne: 15. 12. 2025

Ing. Pavel Krátký

Ing. Ivo
Gottwald

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Gottwald
Datum: 2025.12.15
14:57:07 +01'00'

