



## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo objednatele **DS202501974/1**

číslo zhotovitele PD-25027

### „Projektová dokumentace pro obnovu VO Krásná Studánka-Dětrichovská“

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

---

#### 1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupené: Bc. Denisou Černou, vedoucí odboru správy veřejného majetku  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: [REDACTED]  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jaromír Švanda, specialista VO a SSŘ odboru správy veřejného majetku, odd. SMDS

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **Kollert Elektro s.r.o.**  
PSC, sídlo: 460 10, Svárovská 108, Liberec 22  
zastoupený: Ing. Petrem Kollertem, jednatelem  
IČO: 25464787  
DIČ: CZ25464787  
Telefon: [REDACTED]  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Autorizace: ČKAIT č. 0501248

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Kollert  
Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Petr Kollert

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku  
Krajského osudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19408

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“.



## **2. Předmět dodatku**

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dodání akce „**Projektová dokumentace pro obnovu VO Krásná Studánka-Dětrichovská**“, uzavřené Smlouvou o dílo č. DS202501974 dne 03. 05. 2025, a to **úprava termínu plnění**;

2.2 Místo stavby: Liberec

2.3 Investor: Statutární město Liberec

## **3. Termíny plnění**

3.1 Na základě uzavřené smlouvy byl původní termín plnění: do 31. 12. 2025;

3.2 Nový termín plnění: do 30. 06. 2026

## **Odůvodnění:**

Prodloužení termínu dodání projektové dokumentace si vyžádala dlouhá (neurčitelná) dodací lhůta vyhotovení rozhodnutí o umístění stavby ze strany stavebního úřadu.


## **4. Závěrečná ujednání**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo lze měnit nebo zrušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dalšími dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Liberci, dne .....16.12.25.....

V Liberci, dne ..16.12.25.....



**Statutární město Liberec**  
Bc. Denisa Černá  
vedoucí odboru správy veřejného majetku



**Kollert Elektro s.r.o.**  
Ing. Petr Kollert  
jednatel

