

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 15/2025 ze dne 12.05.2025

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
DIČ: CZ17408288
(dále jen „objednavatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** **Novadus spol. s r. o.**
se sídlem: Ke Skalám 603, Příbram V – Zdaboř, 261 01
zastoupený: Radkem Novákem, jednatelem
IČ: 46349235
DIČ: CZ46349235
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

- Objednatel uzavřel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem Měchenice, ul. Hlavní – obnova vodovodu A – 3. část.
- Termín plnění se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek potřebných pro dokončení následných finálních povrchů.

II.

Doba plnění a místo plnění

- Ukončení stavebních prací a předání a převzetí Díla: do **19.12.2025**

III.

Závěrečná ujednání

- Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly nedotčeny změnou uvedenou v Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nadále v platnosti.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele: 28.11.2025

Za zhotovitele: 28.11.2025

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
Ing. Roman Tichovský
předseda rady

.....
Radek Novák
jednatel