



Číslo smlouvy objednatele: 2386/2025-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 57/2025

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, projektový manažer závodu Dyje xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí útvaru TDS a projekce závodu Dyje, autorizovaný technik v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorský dozor stavby
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

STAVOS VIDČE s.r.o.

Sídlo: Hlavní 14, Zubří 756 54
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24503
Zastoupen: Alicí Indrákovou, Alešem Mičkalem - jednatelem
IČO: 25883658
DIČ: CZ25883658
ID datové schránky: 6xa4mbz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): XXXXXXXXXXXXX, funkce: XXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“



II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Blatnice, Plačovice a Slavětínský potok, Slavětín u Slavonic, revitalizace toků“ (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané
„Blatnice, Plačovice a Slavětínský potok, Slavětín u Slavonic, revitalizace toků“
5. Dílem se rozumí zhotovení dvou dílčích staveb spočívajících zejména v revitalizaci vodních toků Blatnice a Slavětínský potok:
dílčí stavba A „Blatnice, ř. km 15,760 – 17,400, Plačovice, revitalizace toku“ v k. ú. Plačovice, Chvalkovice u Dešné a Dešná u Dačic;
dílčí stavba B „Slavětínský p., ř. km 5,120 – 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku“ v k. ú. Slavětín u Slavonic.
6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: posílení ekologicko-stabilizační funkce vodních toků a přilehlých niv; podpora zadržování vody v krajině.
7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovými dokumentacemi pro provádění stavby zpracovanými společností Jesep s.r.o., IČO: 214 34 425, se sídlem: Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno, v roce 2025 (dále též jen „Projektová dokumentace“), povoleními záměrů vydanými Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, pod č. j. R/2025/89595/4 a pod č.j. R/2025/130356/5 (dále též jen „Povolení záměru“), a dále dokladovou částí projektových dokumentací (společně dále též jen „Podklady“).
8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací;
 - b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby;
 - c) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí Díla;
 - d) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále:
 - vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště,
 - zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,



- uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla (např. oprava poškozených dlažeb, zdí, prahů apod.),
- úhrada za dočasné zábory ploch,
- finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;
- e) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá:
 - zajištění potřebných záborů ploch,
 - uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch a finanční úhrady za případně způsobené škody,
- f) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací;
- g) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
- h) ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu;
- i) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům;
- j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu;
- k) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby;
- l) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného úřadu a Policií ČR;
- m) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
- n) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění Díla;
- o) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
- p) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;
- q) provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných Podklady, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů akreditované zkušebny, a to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě;
- r) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem;
- s) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
- t) zajištění kácení dřevin (stromů a keřů) dle Podkladů;
- u) koordinace provádění Díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu;
- v) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
- w) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla, resp. pro vydání kolaudačního rozhodnutí;



- x) nejméně 70 % odpadu vzniklého při realizaci Díla bude likvidováno recyklací, což bude doloženo patřičnými doklady;
- y) **objednatel bude Dílo financovat v rámci dotačního programu „Národní program Životního prostředí, výzva č. 19/2025 Ministerstva životního prostředí“, přičemž zhotovitel bude v případě potřeby poskytovat objednateli součinnost, např. v případě probíhajících kontrol.**
10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
- dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf);
 - geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - originál stavebního deníku;
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
 - dokumenty dokládající kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;
 - doklady o nakládání s odpady;
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Povoláním záměru) a doklady nezbytné k vydání kolaudačního rozhodnutí (vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí);
 - fotodokumentaci z provádění Díla;
 - další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
termín dokončení části Díla – SO-01.1 Kácení dřevin pro dílčí stavbu A a dílčí stavbu B (milník č. 1)	do 31. 3. 2026
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 27. 11. 2026

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat finanční a věcný harmonogram prací. Finanční a věcný harmonogram prací bude předán nejpozději k termínu předání a převzetí staveniště. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.
3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací. Vlastní přerušování prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá



důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušением provádění Díla dotčeny, se prodlužují o dobu přerušением prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
6. Místem plnění Díla je vodní tok Blatnice, k. ú. Plačovice, Chvalkovice u Dešné, Dešná u Dačic a Slavětínský potok, k. ú. Slavětín u Slavonic. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena dílčí stavby A bez DPH	5 052 831,72 Kč
cena dílčí stavby B bez DPH	6 442 059,07 Kč
celková cena Díla (A + B) bez DPH	11 494 890,79 Kč

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).
3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
5. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a



expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).

7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.
8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.
9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) pokud bude prodloužení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - b) pokud bude prodloužení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
 - d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
 - e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
 - f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
 - g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
 - h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
 - i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;
 - j) prodloužení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
 - k) prodloužení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodloužení zavíjí sám Objednatel;
 - l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;
 - m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.



5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.
7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.
3. V případě porušení kteréhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení některé z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodateků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel



má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany informovány.

6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
7. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě a je podepisována uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
11. Přílohy:
 1. *Soupis prací s výkazem výměr*
 2. *Vzorový změnový list stavby*
 3. *Seznam poddodavatelů*

V Brně dne: 16. 12. 2025

Ve Vidči dne: 8. 12. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
STAVOS VIDČE s.r.o.
Alice Indráková
jednatel



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě (ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.
- g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- h) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- i) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- j) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zádržné ve výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků.



- k) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- l) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- m) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- n) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení Díla a jejich přesun na staveniště.
- o) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- p) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- q) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.
- r) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.
- s) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- t) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- u) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí



Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.

- v) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž den, kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka či jiný oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.
- w) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- x) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- y) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke kontrole a k provádění zápisů.
- z) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě.

Změny Smlouvy:

- aa) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
- bb) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- cc) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- dd) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem výměr.
- ee) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

- ff) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo



provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitatívními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.

- gg) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- hh) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.
- ii) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užit při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- jj) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- kk) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- ll) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- mm) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- nn) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- oo) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- pp) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. O této skutečnosti informuje Zhotovitele.
- qq) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.



- rr) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- ss) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně jednou za týden.
- tt) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
- uu) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- vv) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- ww) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

- xx) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- yy) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- zz) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- aaa) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.



- bbb) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- ccc) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- ddd) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.
- eee) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí Díla.
- fff) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobitelné pro použití ke smlouvenému, resp. obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.
- ggg) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemně.
- hhh) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- iii) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- jjj) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.
- kkk) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
 - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
 - od Smlouvy odstoupit.
- Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- lll) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

- mmm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.



- nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- sss) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- vvv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavatelem sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- www) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- xxx) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- yyy) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- zzz) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavatelem

- aaaa) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.



- bbbb) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatelem schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
- cccc) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v poddodavateli, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.
- dddd) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.
- eeee) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendářním roce.
- ffff) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny Díla.

Ostatní podmínky

- gggg) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoli části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
- hhhh) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na pokyn Objednatele předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla na objednatel předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.
- iiii) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.
- jjjj) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplacené) jakoukoli svou pohledávku (i nesplacenou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- kkkk) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.



- llll) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, archeologických prací či dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- mmmm) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.
- nnnn) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
- oooo) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.



Příloha č. 2 – Vzorový změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Místo stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Vyjádření dozoru projektanta

.....
.....
.....



Příloha č. 3 - seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	Ing. Lukáš Martinát	Zajištění odborné způsobilosti a prací souvisejících	60 000,-	0,5
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:	06662439			
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

Razítko a podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení

Funkce

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
S0-00	S0-00 - VRN	0,00	548 050,00	115 090,50	663 140,50	11
2	S0-00 - VRN	0,00	548 050,00	115 090,50	663 140,50	11
S0-01.1	S0-01.1 - Kácení	0,00	146 846,01	30 837,66	177 683,67	3
3	S0-01.1 - Kácení	0,00	146 846,01	30 837,66	177 683,67	3
S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku	0,00	4 213 797,71	884 897,52	5 098 695,23	83
4	S0-01.2 - Revitalizace toku	0,00	4 213 797,71	884 897,52	5 098 695,23	83
S0-02	S0-02 - Vegetační úpravy	0,00	144 138,00	30 268,98	174 406,98	3
5	S0-02 - Vegetační úpravy	0,00	144 138,00	30 268,98	174 406,98	3
Celkem za stavbu		0,00	5 052 831,72	1 061 094,66	6 113 926,38	100

Popis stavby: 57/2025 - Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku

Popis objektu: S0-00 - S0-00 - VRN

Popis rozpočtu: 2 - S0-00 - VRN

Popis objektu: S0-01.1 - S0-01.1 - Kácení

Popis rozpočtu: 3 - S0-01.1 - Kácení

Popis objektu: S0-01.2 - S0-01.2 - Revitalizace toku

Popis rozpočtu: 4 - S0-01.2 - Revitalizace toku

Popis objektu: S0-02 - S0-02 - Vegetační úpravy

Popis rozpočtu: 5 - S0-02 - Vegetační úpravy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřímá azený díl	HSV			548 050,00	10,8
1	Zemní práce	HSV			3 048 228,37	60,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			335 200,00	6,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			917 899,52	18,2
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV			60 747,05	1,2
998	Přesun hmot	HSV			142 706,78	2,8
Cena celkem					5 052 831,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	57/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku
O:	SO-00	SO-00 - VRN
R:	2	SO-00 - VRN

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřímá díla				548 050,00
1	011303000	Archeologický dohled https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011303000	soubor	1,00000	12 740,28	12 740,28
2	011503000	Stavební průzkum https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011503000 Poznámka k položce: Pasportizace všech objektů sousedících se stavbou a komunikací využívaných v rámci stavby a to před zpracováním projektu.	soubor	1,00000	6 370,14	6 370,14
3	R001	Aktualizace havarijního a povodňového plánu Poznámka k položce: Včetně schválení příslušnými úřady.	soubor	1,00000	3 185,07	3 185,07
4	012103000	Právní zeměměřičské práce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012103000 Poznámka k položce: Položka obsahuje i potřebné vytyčení hranic sousedních pozemků. Zpracování bude odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,00000	12 740,28	12 740,28
5	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000 Poznámka k položce: Součástí je dodržení veškerých požadavků uvedených ve vyjádřeních dotčených sítí (viz dokladová část) a s tím spojených nákladů, případně aktualizace vyjádření, která pozбудou platnost v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Položka zahrnuje také případné dozory správců dotčených sítí, a zajištění.	soubor	1,00000	6 370,14	6 370,14
6	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012203000 Poznámka k položce: Zpracování bude odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,00000	9 555,21	9 555,21
7	012203000r	Informační tabule dle podmínek dotačního programu účetně i pořizovací náklady	soubor	1,00000	3 185,07	3 185,07
8	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000 Poznámka k položce: Zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení a předání 2 tištěných parů a 1 el. podobě. V rozsahu odpovídá item příslušným právním předpisům.	soubor	1,00000	12 740,28	12 740,28
9	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000 Poznámka k položce: Položka zahrnuje zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. fotodokumentace (2 parů + 1 el. podobě).	soubor	1,00000	12 740,28	12 740,28
10	013284000	Pasportizace objektů po provedení prací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013284000 Poznámka k položce: Pasportizace všech objektů sousedících se stavbou a komunikací využívaných v rámci stavby a to po ukončení prací.	soubor	1,00000	3 185,07	3 185,07
11	030001000	Zřízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000 Poznámka k položce: Příprava, zřízení a odvoz všech potřebných zařízení a vybavení.	soubor	1,00000	15 925,34	15 925,34
12	031203000	Teranní práce pro zřízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031203000	soubor	1,00000	3 185,07	3 185,07

Polozkovy rozpočet

S:	57/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku
O:	SO-00	SO-00 - VRN
R:	2	SO-00 - VRN

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031203000				
13	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	1,00000	12 740,28	12 740,28
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041903000 Poznámka k položce: Zajištění kompletní činnosti biologického dozoru po celou dobu stavby, včetně konzultací s investorem, průběžných kontrol a nutných transferů živočichů. Biologický dozor bude veškeré skutečnosti zapisovat do				
14	041903000R	Dozor jiné osoby	soubor	1,00000	9 555,21	9 555,21
		Poznámka k položce: Dozor stanov; vhodnou zeminu na zajištění a urč. rozsah prováděného zajištění. V rámci PD je uvažováno s				
15	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000	19 110,41	19 110,41
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043002000 Poznámka k položce: Veškeré rozbory pro uložení zeminy a sutě. Rozbory hutnací. Termín a místo urč. invest. 5x				
16	049103000	Naklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - provedení opatření vyplývajících z BOZP, havarijního	soubor	1,00000	6 370,14	6 370,14
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/049103000				
17	049303000	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací	soubor	1,00000	6 370,14	6 370,14
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/049303000 Poznámka k položce: Včetně případného lokálního vyspráven; používaných komunikací.				
18	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,00000	3 185,07	3 185,07
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/070001000 Poznámka k položce: Položka je určena pro zajištění dočasných dopravních značení potřebných pro výstavbu včetně zajištění				
19	090001000	Zřízení a odstranění sjezdu	soubor	1,00000	19 110,41	19 110,41
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/090001000 Poznámka k položce: Zřízení a odstranění sjezdu včetně pojezdu techniky podél realizované stavby (stržení ornice, zpevnění				
20	938908411R	Čistění vozovky	soubor	1,00000	3 185,07	3 185,07
21	R002	Převedení vody včetně čerpaní vody	soubor	1,00000	87 262,16	87 262,16
		Poznámka k položce: Odvodnění staveniště dle technologie zhotovitele. V rámci projektové dokumentace je uvažováno s potrubím od				
22	R003	Ztžený přístup	soubor	1,00000	174 524,30	174 524,30
		Poznámka k položce: Prostorová omezení: položka obsahuje: náročnost přístupu k pracím (např. nutnost menší mechanizace, zvážení				
23	R004	Použití vhodné mechanizace	soubor	1,00000	104 714,58	104 714,58
		Poznámka k položce: Položka obsahuje použití vhodné mechanizace: předpokládá se podmaččená a neunosná podložka, použití pasových				

Položkový rozpočet

S:	57/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku
O:	S0-00	S0-00 - VRN
R:	2	S0-00 - VRN

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Polozkovy rozpočet

S:	57/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku
O:	SO-01.1	SO-01.1 - Kaceni
R:	3	SO-01.1 - Kaceni

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				146 846,01
1	111251103	Odstranění: křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251103	m2	4 253,00000	9,64	40 998,92
2	112101101	Odstranění: stromů s odřezaným kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene sřez 100 do 200 mm, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101	kus	8,00000	144,46	1 155,68
3	112101102	Odstranění: stromů s odřezaným kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene sřez 200 do 500 mm, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102	kus	94,00000	259,64	24 406,16
4	112155121	Štěpkování: s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromů a větví v zapojením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155121	kus	51,00000	240,78	12 279,78
5	112155311	Štěpkování: s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km kořev nebo povrchu stromů a větví https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311	m2	4 253,00000	15,99	68 005,47

Polozkovy rozpočet

S:	57/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku
O:	S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku
R:	4	S0-01.2 - Revitalizace toku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 758 105,76
1	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo <small>vytáhnout pařez s šířkou sřez 100 do 200 mm</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101	kus	8,00000	292,04	2 336,32
2	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo <small>vytáhnout pařez s šířkou sřez 200 do 500 mm</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102	kus	94,00000	551,95	51 883,30
3	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo, betonových tvárníc na sucho nebo se sparami vyplněnými pískem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101	m3	74,00000	190,55	14 100,70
4	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203104	m3	402,00000	130,98	52 653,96
5	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše ploše 500 <small>ploše 100 do 500</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151124	m2	15 425,00000	7,66	118 155,50
6	123252104	Vykopávky zářezů se sádkami stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/123252104	m3	101,85000	75,78	7 718,19
7	124153102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I, aluminiu 2 sřez 1 000 do 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124153102	m3	1 744,50000	43,01	75 030,95
8	124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I, aluminiu 2 sřez 1 000 do 5 000 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253102	m3	1 744,50000	49,93	87 102,89
9	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost, do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129951121 Poznámka k položce: Vyšetření meliorací do toku.	m3	0,90000	1 892,40	1 703,16
10	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251104	m3	101,85000	225,61	22 978,38
11	162451106	Vodorovné přemístění vřepku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, vřepku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny ploše 1 500 do 2 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106	m3	10 246,00000	53,87	551 952,02
12	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého vřepku nebo sypaniny strojně nakládání, množství: ploše, 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111	m3	3 672,00000	24,44	89 743,68
13	171151103	Uložení sypanin do nasypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zhutněných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103	m3	3 936,00000	62,20	244 819,20

Položkový rozpočet

S:	57/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku
O:	S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku
R:	4	S0-01.2 - Revitalizace toku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	174151101	Zasyp sypaninou z jakkoliv horniny strojně s uložením vřkopku ve vrstvách se zhuťením jam,	m3	101,85000	69,64	7 092,83

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101

15	181351113	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše	m2	17 387,00000	7,66	133 184,42
----	-----------	---	----	--------------	------	------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351113

16	181451121	Založení travníku na půdě předem připravené plochy ploše 1000 m2 vřsevem včetně utážení lučního v,	m2	17 387,00000	2,35	40 859,45
----	-----------	--	----	--------------	------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451121

Poznámka k položce:

K zatravnění bude použita jetelotrávní směs, část lokality je vhodná kombinovat travo bylinnou směsí do vlhka (meandrační pas a plocha tůně mimo hladinu) a travo bylinnou směsí s vysokým podílem květnatých druhů

17	00572474R	osivo směs travní krajinná	kg	217,33800	438,06	95 207,08
----	-----------	----------------------------	----	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

Travo bylinná směs do vlhka a travo bylinná louka kvetoucí.

18	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	217,33800	60,88	13 231,54
----	----------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

19	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potěbným přemístěním vřkopku při,	m2	11,00000	32,06	352,66
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101

20	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potěbným přemístěním vřkopku při,	m2	27 070,00000	37,14	1 005 379,80
----	-----------	--	----	--------------	-------	--------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111

Poznámka k položce:

Jedná se o správu iniciačního koryta do předě blízko stavu viz vzorový řez. Rovněž tvarování břehů a dna tůně.

21	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřizen: včetně odstranění vřsky bednění do, 2	kus	30,00000	336,86	10 105,80
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818231

22	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřizen: včetně odstranění vřsky bednění do, 2	kus	100,00000	392,51	39 251,00
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818232

23	213141112	Zřizen: vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vřztužné nebo protierozní, v	m2	95,80000	11,78	1 128,52
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141112

24	919726121.MTM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 GEOFIL TEX 63	m2	114,96000	39,34	4 522,53
----	---------------	---	----	-----------	-------	----------

25	R020	Využití pařezů v rámci stavby	soubor	1,00000	87 611,88	87 611,88
----	------	-------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Využití pařezů 8 (100-300mm) a 43 (300-500) a 102 kmenů. Položka zahrnuje využití větvi, pařezů a kmenů v rámci stavby včetně vyřazení, instalace do koryta a tůně, uložení sřezků do hrnkovitě

Dl: 3	Svislá a kompletní konstrukce					335 200,00
--------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

26	321214511	Zdivo nadzákladová z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby, vodních elektráren, odběrných věží a vřpustných	m3	13,20000	6 000,00	79 200,00
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

Polozkovy rozpočet

S:	57/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku
O:	S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku
R:	4	S0-01.2 - Revitalizace toku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

konstrukce obkladn: z lomovho kamene loma□sky upravenho na sucho jednostranně l: covan:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321214511

27	R023	Clony ve stávajícím korytě	ks	32,00000	8 000,00	256 000,00
----	------	----------------------------	----	----------	----------	------------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje vykopan: ržhy, využit: dřevěného materiálu, geotextilie a uhuťn: zeminy kolem objektu.
 Je uvažováno s 32 ks p□ehrášek. Pro realizaci bude využit dřevěný materiál z lokality, který vznikne

Díl: 4	Vodorovná konstrukce	917 899,52
---------------	-----------------------------	-------------------

28	451577121	Podkladn: a v□plňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drcenho	m2	95,80000	227,07	21 753,31
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451577121

29	463212121	Rovnanina z lomovho kamene upravenho, t□děního jakákoliv tloušťky rovnaniny s vyplněnám spar a,	m3	19,16000	1 900,00	36 404,00
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463212121

30	463212R	Rovnanina z lomovho kamene původního, t□děního jakákoliv tloušťky rovnaniny s vyplněnám spar a,	m3	402,00000	1 900,00	763 800,00
----	---------	---	----	-----------	----------	------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463212R

Poznámka k položce:

Položka obsahuje: Vesker: pot□ebn: p□esuny, očištění, uložení:

31	463212191R	Rovnanina z lomovho kamene upravenho, t□děního	m2	95,80000	156,24	14 967,79
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463212191R

Poznámka k položce:

Modelace drobn: kynety v rovnanině pro provedení nižších průtoků.

32	464571R	Pohoz dna nebo svahů jakákoliv tloušťky z kameniva t□děního	m3	14,40000	1 500,00	21 600,00
----	---------	---	----	----------	----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/464571R

33	R024	Rovnanina z lomovho kamene upravenho, t□děního jakákoliv tloušťky rovnaniny s vyplněnám spar a,	m3	2,43000	1 900,00	4 617,00
----	------	---	----	---------	----------	----------

34	R025	Modelace v místě vyastění	ks	5,00000	3 650,49	18 252,45
----	------	---------------------------	----	---------	----------	-----------

35	R026	Arboristické posouzení: (včetně tahové zkoušky) ponechaných dřevin ve vztahu k ohradě s danky, v, p□padě zvažnějšho poškození kořenového systému	soubor	1,00000	36 504,97	36 504,97
----	------	--	--------	---------	-----------	-----------

organů

Díl: 99	P□esun hmot a manipulace se sutí	60 747,05
----------------	---	------------------

36	997006005R	řprava stavebního odpadu drcen: s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení,	m	184,90000	328,54	60 747,05
----	------------	---	---	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

Dracen: svodného dranu p□ed uložení.

Díl: 998	P□esun hmot	141 845,38
-----------------	--------------------	-------------------

37	997002511	Vodorovná p□emstění: suti a vybouraných hmot bez naložením, se složením a hrubým urovnáním na, vzdálenost do 1 km	t	165,00000	43,80	7 227,00
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002511

38	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravu: prost□edek a složením p□es 100 m do 1 km	t	165,00000	65,70	10 840,50
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006512

Polozkovy rozpočet

S:	57/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku
O:	S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku
R:	4	S0-01.2 - Revitalizace toku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatíženého do, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013601	t	165,00000	200,00	33 000,00
40	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Ploštek k cenám za každý další započatý 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321519	t	3 630,00000	7,00	25 410,00
41	998332011	Přesun hmot pro opravy vodních toků a kanály, hráze https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011	t	1 119,31300	58,40	65 367,88

Polozkovy rozpočet

S:	57/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku
O:	S0-02	S0-02 - Vegetační apravy
R:	5	S0-02 - Vegetační apravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				143 276,60
1	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183101113	kus	33,00000	42,05	1 387,65
2	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183111114	kus	30,00000	29,56	886,80
3	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102113	kus	33,00000	119,72	3 950,76
4	184102121	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102121	kus	30,00000	74,46	2 233,80
5	184807911R	Ochrana stromů Poznámka k položce: K sazenicám budou osazeny tři kůly zatlučené min. 0,5 m do země, délka kůly bude 2,0 m (průměr 8 cm), s dřevěnými pňčkami (půlena) na zpevnění. Sazenice bude ke kůly upevněna třemi sadašskými avazky, tak aby zaujímala vycentrovanou polohu. Všechny dřeviny budou opatřeny ochranným nátěrem proti korné spále (např. kus	33,00000	1 094,99	36 134,67	
6	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovacím kůrou, tl. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911431	m2	70,50000	56,87	4 009,34
7	10391100	kůra mulčovacím VL	m3	10,57500	1 394,28	14 744,51
8	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě do 20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311	m3	9,45000	408,80	3 863,16
9	R001	Javor klen (Acer pseudoplatanus) Poznámka k položce: OK 8/10.	ks	6,00000	1 095,00	6 570,00
10	R002	Jilm vaz (Ulmus laevis) Poznámka k položce: OK 8/10.	ks	6,00000	1 095,00	6 570,00
11	R003	Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	ks	6,00000	730,00	4 380,00
12	R005	Krajová odruda Jabloně - kosková	ks	3,00000	2 189,97	6 569,91
13	R006	Kalina obecná (Viburnum lantana) Poznámka k položce: 40-60 cm.	ks	10,00000	146,00	1 460,00
14	R007	Ptač: zob obecný (Ligustrum vulgare) Poznámka k položce: 40-60 cm.	ks	10,00000	219,00	2 190,00
15	R008	Brslen evropský (Eonymus europaeus) Poznámka k položce: 40-60 cm.	ks	10,00000	146,00	1 460,00
16	R009	Vrba bílá (Salix alba)	ks	6,00000	730,00	4 380,00
17	R012	Běliza bílá (Betula pendula)	ks	3,00000	1 095,00	3 285,00
18	R014	Habr obecný (Carpinus betulus)	ks	3,00000	657,00	1 971,00

Položkový rozpočet

S:	57/2025	Blatnice, □. km 15,760 - 17,400, Plačovice, revitalizace toku
O:	S0-02	S0-02 - Vegetační úpravy
R:	5	S0-02 - Vegetační úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	R017	Ochrana proti škodám způsobených větrným nádehem nebo chemickým postřikem, včetně dodávky prostředku,	ks	30,00000	438,00	13 140,00

Poznámka k položce:

Úkolem bude osazen vytyčovací kolík, sazenice budou opatřeny mechanickou chraničkou (průměr 1 m, výška 1 m) s menším průměrem ok a budou rovněž opatřeny ochranným nádehem proti okusu. Součástí položky je

20	R018	Mechanická ochrana proti okusu a vytloukání, provedení z chraničky z pletiva ze svařovaného pozinku, o min. výšce 1,0 m a max. po nasazení	ks	33,00000	730,00	24 090,00
----	------	--	----	----------	--------	-----------

včetně instalace chraničky (kompletní položka)

Poznámka k položce:

Součástí položky je také potřebný materiál na avazky (například arboristická páska nebo juta). Strom bude opatřen nádehem proti kůrovci (například typu arboflex)

Díl: 998		Přesun hmot				861,40
21	998231311R	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy	kpl	1,00000	861,40	861,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311R

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
S0-00	S0-00 - VRN	0,00	440 505,00	92 506,05	533 011,05	7
2	S0-00 - VRN	0,00	440 505,00	92 506,05	533 011,05	7
S0-01.1	S0-01.1 - Kácení	0,00	17 774,00	3 732,54	21 506,54	0
3	S0-01.1 - Kácení	0,00	17 774,00	3 732,54	21 506,54	0
S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku	0,00	5 983 780,07	1 256 593,81	7 240 373,88	93
4	S0-01.2 - Revitalizace toku	0,00	5 983 780,07	1 256 593,81	7 240 373,88	93
Celkem za stavbu		0,00	6 442 059,07	1 352 832,40	7 794 891,47	100

Popis stavby: 59/2025 - Slavětský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku

Popis objektu: S0-00 - S0-00 - VRN

Popis rozpočtu: 2 - S0-00 - VRN

Popis objektu: S0-01.1 - S0-01.1 - Kácení

Popis rozpočtu: 3 - S0-01.1 - Kácení

Popis objektu: S0-01.2 - S0-01.2 - Revitalizace toku

Popis rozpočtu: 4 - S0-01.2 - Revitalizace toku

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřímá azený díl	HSV			440 505,00	6,8
1	Zemní práce	HSV			5 400 298,39	83,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			65 705,10	1,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			229 037,21	3,6
81	Potrubí z trub betonových	HSV			157 766,34	2,4
998	Přesun hmot	HSV			148 747,03	2,3
Cena celkem					6 442 059,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	59/2025	Slavětanský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku
O:	SO-00	SO-00 - VRN
R:	2	SO-00 - VRN

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřijízená díla				440 505,00
1	011303000	Archeologický dohled https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011303000	soubor	1,00000	14 600,00	14 600,00
2	011503000	Stavební průzkum https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011503000 Poznámka k položce: Pasportizace všech objektů sousedících se stavbou a komunikací využívaných v rámci stavby a to před započátkem prací.	soubor	1,00000	7 300,00	7 300,00
3	R001	Aktualizace havarijního a povodňového plánu Poznámka k položce: Včetně schválení příslušnými úřady.	soubor	1,00000	730,00	730,00
4	012103000	Přípravné zeměměřičské práce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012103000 Poznámka k položce: Položka obsahuje i potřebné vytyčení hranic sousedních pozemků. Zpracování bude odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,00000	7 300,00	7 300,00
5	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000 Poznámka k položce: Součástí je dodržení veškerých požadavků uvedených ve vyjádřeních dotčených sítí (viz dokladová část) a s tím spojených nákladů, případně aktualizace vyjádření, která pozбудou platnost v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Položka zahrnuje také případné dozory správců dotčených sítí, a zajištění.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	012203000	Zeměměřičské práce při výstavbě. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012203000 Poznámka k položce: Zpracování bude odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	012203000r	Informační tabule dle podmínek dotačního programu účetně i potaženo na stavbě	soubor	1,00000	2 190,00	2 190,00
8	012303000	Zeměměřičské práce po výstavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000 Poznámka k položce: Zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení a předání 2 tištěných parů a 1 el. podobě. V rozsahu odpovídá item příslušným právním předpisům.	soubor	1,00000	14 600,00	14 600,00
9	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000 Poznámka k položce: Položka zahrnuje zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. fotodokumentace (2 parů + 1 el. podobě).	soubor	1,00000	14 600,00	14 600,00
10	013284000	Pasportizace objektů po provedení prací. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013284000 Poznámka k položce: Pasportizace všech objektů sousedících se stavbou a komunikací využívaných v rámci stavby a to po ukončení prací.	soubor	1,00000	3 650,00	3 650,00
11	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000 Poznámka k položce: Příprava, zážení a odvoz všech potřebných zážení a vybavení.	soubor	1,00000	14 600,00	14 600,00
12	031203000	Teranní úpravy pro zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031203000	soubor	1,00000	3 650,00	3 650,00

Položkový rozpočet

S:	59/2025	Slavětanský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětan u Slavonic, revitalizace toku
O:	SO-00	SO-00 - VRN
R:	2	SO-00 - VRN

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031203000				
13	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	1,00000	14 600,00	14 600,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041903000 Poznámka k položce: Zajištění kompletní činnosti biologického dozoru po celou dobu stavby, včetně konzultací s investorem, průběžných kontrol a nutných transferů živočichů. Biologický dozor bude veškeré skutečnosti zapisovat do				
14	041903000R	Dozor jiné osoby	soubor	1,00000	7 300,00	7 300,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041903000R Poznámka k položce: Dozor stanov vhodnou zeminu na zajištění a určení rozsah prováděného zajištění. V rámci PD je uvažováno s				
15	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000	7 300,00	7 300,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043002000 Poznámka k položce: Veškeré rozborů pro uložení zeminy a sutě. Rozborů hutniny. Termín a místo určení investor.				
16	049103000	Naklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - provedení opatření vyplvajících z BOZP, havarijního a	soubor	1,00000	3 650,00	3 650,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/049103000				
17	049303000	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací	soubor	1,00000	7 300,00	7 300,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/049303000 Poznámka k položce: Včetně případného lokálního vysprávením používaných komunikací.				
18	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,00000	3 650,00	3 650,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/070001000 Poznámka k položce: Položka je určena pro zajištění dočasných dopravních značení potřebných pro výstavbu včetně zajištění				
19	072002000	Výřízení ZUK - Zvláštní užívání komunikací dle vyjádření sešitých výtěžků a předání parcel	soubor	1,00000	21 900,00	21 900,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/072002000				
20	090001000	Zřízení a odstranění sjezdu	soubor	1,00000	21 900,00	21 900,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/090001000 Poznámka k položce: Zřízení a odstranění sjezdu včetně pojezdu techniky podél realizované stavby (strženi ornice, zpevnění				
21	938908411R	Čištění vozovky	soubor	1,00000	3 650,00	3 650,00
22	R002	Přivedení vody včetně čerání vody	soubor	1,00000	109 500,00	109 500,00
		Poznámka k položce: Odvodnění staveniště dle technologie zhotovitele. V rámci projektové dokumentace je uvažováno s výkopovými				
23	R003	Čidla, spolupráce s MENDELU	soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00
		Poznámka k položce: Odstranění čidel (předpoklad 32ks) - 14 dnů před započátkem zemních prací bude kontaktován investor a Mendelova Univerzita jako vlastník čidel, která jsou v lokalitě umístěna, bude stanoven způsob vyjmutí				

Položkový rozpočet

S:	59/2025	Slavětanský p. , □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku
O:	S0-00	S0-00 - VRN
R:	2	S0-00 - VRN

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Spolupráce s Mendelovou univerzitou po vykopání zatrubněného toku tak, aby bylo možné prohlédnout celý profil vykonávaný r.dhv. Vložení čidel (předpoklad 96ks) před ukončením stavby - koordinace vkladání čidel na předem domluvených profilech - vložení profilů a záznam čidel v spolupráci s Univerzitou				
24	R006	Prodloužení svodného dránu u tůň	m	30,00000	474,50	14 235,00
25	R007	Odstranění stabilizace zajišťovacího bodu viz	soubor	1,00000	7 300,00	7 300,00

Položkový rozpočet

S:	59/2025	Slavětanský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětan u Slavonic, revitalizace toku
O:	SO-01.1	SO-01.1 - Kácen:
R:	3	SO-01.1 - Kácen:

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				17 774,00
1	111251102	Odstranění: křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve, svahu sklonu terenu do 1:5, při celkové ploše přes	m2	140,00000	24,10	3 374,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251102 Poznámka k položce: Uvažováno s 9 ks kmenů z polykormonu v daném průměru.						
2	112101101	Odstranění: stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	20,00000	145,23	2 904,60
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101						
3	112101102	Odstranění: stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 200 do 500 mm	kus	1,00000	260,80	260,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102 Poznámka k položce: Jedná se o kácení kmenů polykormony a uvažováno je s uceleným kmenem						
4	112101105	Odstranění: stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,00000	848,43	1 696,86
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101105						
5	112155121	Štěpkování: s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojením	kus	1,00000	243,10	243,10
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155121 Poznámka k položce: Jedná o štěpkování příbytečného materiálu, kmeny a větve budou využity v rámci stavby a vkládány do koryta						
6	112155125R	Štěpkování: s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojením	kus	2,00000	346,02	692,04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155125R Poznámka k položce: Jedná o štěpkování příbytečného materiálu, kmeny a větve budou využity v rámci stavby a vkládány do koryta						
7	112155215	Štěpkování: s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví: solitárů, průměru,	kus	20,00000	317,22	6 344,40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155215 Poznámka k položce: Jedná o štěpkování příbytečného materiálu, kmeny a větve budou využity v rámci stavby a vkládány do koryta						
8	112155311	Štěpkování: s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km křovího porostu, včetně buřtů	m2	140,00000	16,13	2 258,20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311 Poznámka k položce: Jedná o štěpkování příbytečného materiálu, kmeny a větve budou využity v rámci stavby a vkládány do koryta						

Položkový rozpočet

S:	59/2025	Slavětanský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětan u Slavonic, revitalizace toku
O:	S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku
R:	4	S0-01.2 - Revitalizace toku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 382 524,39
1	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo <small>vykopání pařezů s šířkou sřez 100 do 200 mm</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101	kus	2,00000	290,57	581,14
2	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo <small>vykopání pařezů s šířkou sřez 200 do 500 mm</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102	kus	2,00000	549,86	1 099,72
3	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo <small>vykopání pařezů s šířkou sřez 600 do 1100 mm</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251105	kus	2,00000	1 893,79	3 787,58
4	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo, betonových tvárníc na sucho nebo se sparami vyplněnými pískem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101	m3	4,20000	297,78	1 250,68
5	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 <small>0,50 x 0,50 m</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151125	m2	30 800,00000	8,51	262 108,00
6	123152106R	Vykopávky zařezů se síklymi stěny pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/123152106R Poznámka k položce: Jedná se o výkop při odstranění zatrubnění.	m3	3 129,00000	39,54	123 720,66
7	123252106R	Vykopávky zařezů se síklymi stěny pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/123252106R Poznámka k položce: Jedná se o výkop při odstranění zatrubnění.	m3	3 129,00000	51,46	161 018,34
8	124153102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině <small>třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124153102	m3	1 960,65000	42,65	83 621,72
9	124253102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině <small>třídy těžitelnosti I skupiny 2 přes 1 000 do 5 000</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253102	m3	1 960,65000	49,38	96 816,90
10	129951113	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost, do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze <small>maltu cementovou</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129951113	m3	12,72000	1 106,06	14 069,08
11	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny <small>přes 500 do 1 000 m</small> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104	m3	18 779,60000	43,66	819 917,34
12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny <small>přes 9 000 do 10 000 m</small>	m3	3 379,60000	136,83	462 430,67

Polozkovy rozpočet

S:	59/2025	Slavětanský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětan u Slavonic, revitalizace toku
O:	S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku
R:	4	S0-01.2 - Revitalizace toku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117				
13	162751119	Vodorovné p□emstěni v□kopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost□edku, bez naložení, v□kopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	m3	25 266,80000	10,38	262 269,38
		P□áplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119				
14	167151111	Nakladan, skladan a p□ekladan neulehlého v□kopku nebo sypaniny strojně nakladan, množství: p□es, 100	m3	11 079,60000	24,19	268 015,52
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111				
15	171151103	Uloženi sypanin do nasypů strojně s rozprost□ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zhutněných	m3	134,65000	62,00	8 348,30
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103				
16	171251201	Uloženi sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění: s upravením uložená sypaniny do, p□edeepsaného	m3	11 079,60000	9,64	106 807,34
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201				
17	174151101	Zasyp sypaninou z jakkoliv horniny strojně s uložením v□kopku ve vrstvách se zhutněním jam,	m3	6 258,00000	68,84	430 800,72
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101				
18	181351115	Rozprost□eni a urovnani ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně p□i souvislé ploše	m2	29 612,00000	11,76	348 237,12
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351115 Poznámka k položce: V ploše je započteno i prosypaní naběhů brodu a valů zeminou.				
19	181451121	Založení travníku na půdě p□edem p□ipravené plochy p□es 1000 m2 v□sevem včetně utažení lučného v,	m2	29 612,00000	2,35	69 588,20
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451121 Poznámka k položce: K zatravnění bude použita jetelotravní směs, část lokality je vhodná nakombinovat travo bylinnou směsí do vlhka (meandrační pas a plocha tůně mimo hladinu) a travo bylinnou směsí s vysokým podílem květnatých druhů				
20	00572474R	osivo směs travní krajinná	kg	370,15000	438,02	162 133,10
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/00572474R Poznámka k položce: Travo bylinná směs do vlhka a travo bylinná louka kvetoucí.				
21	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	370,15000	60,88	22 534,73
22	182251101	Svahovan: trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s pot□ebným p□emstěním v□kopku p□i,	m2	380,00000	31,67	12 034,60
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101				
23	182151111	Svahovan: trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s pot□ebným p□emstěním v□kopku p□i,	m2	18 207,00000	36,70	668 196,90
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111 Poznámka k položce: Jedná se o správu iniciačního koryta do p□rodě blízkého stavu viz vzorový □ez. Rovněž tvarovan: b□ehů a dna tůně.				

Položkový rozpočet

S:	59/2025	Slavětanský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku
O:	S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku
R:	4	S0-01.2 - Revitalizace toku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	182151111R	Svahovaz trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potěbným umístěním vřkopku při, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111R Poznámka k položce: Modelace tůn: dle reálného dohledu svodného dránu.	m2	1 575,00000	36,70	57 802,50
25	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez vřměny půdy v rovině nebo na https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183101113	kus	47,00000	38,92	1 829,24
26	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez vřměny půdy v rovině nebo na https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183111114	kus	36,00000	27,33	983,88
27	184102113	Vřsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102113	kus	47,00000	111,06	5 219,82
28	184102121	Vřsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184102121	kus	36,00000	69,26	2 493,36
29	184807911R	Ochrana stromů Poznámka k položce: K sazenicím budou osazeny tři kůly zatlučené min. 0,5 m do země, délka kůly bude 2,0 m (průměr 8 cm), s dřevěnými pětkami (půlená) na zpevnění. Sazenice bude ke kůle upevněna třemi sadašskými avazky, tak aby zaujímala vycentrovanou polohu. Všechny dřeviny budou opatřeny ochranným natěrem proti korn: spale (např. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911431	kus	7,00000	1 095,08	7 665,56
30	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovac: kůrou, tl. 100-150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184911431	m2	95,70000	52,84	5 056,79
31	10391100	kůra mulčovac: VL	m3	14,35500	1 394,40	20 016,61
32	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě do 20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311	m3	12,45000	381,29	4 747,06
33	R001	Javor klen (Acer pseudoplatanus) Poznámka k položce: OK 8/10.	ks	8,00000	1 095,08	8 760,64
34	R002	Jilm vaz (Ulmus laevis) Poznámka k položce: OK 8/10.	ks	6,00000	1 095,08	6 570,48
35	R003	Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Poznámka k položce: OK 8/10.	ks	7,00000	730,06	5 110,42
36	R004	Lpa srdčita (Tilia cordata) Poznámka k položce: OK 8/10.	ks	1,00000	1 460,11	1 460,11
37	R005	Krajová odruda Jabloně - kosková	ks	2,00000	2 190,16	4 380,32
38	R006	Kalina obecná (Viburnum lantana) Poznámka k položce: 40-60 cm.	ks	3,00000	146,00	438,00

Polozkovy rozpočet

S:	59/2025	Slavětanský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku
O:	S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku
R:	4	S0-01.2 - Revitalizace toku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	R007	Ptač: zob obecný (Ligustrum vulgare) Poznámka k položce: 40-60 cm.	ks	8,00000	219,02	1 752,16
40	R008	Brslen evropský (Eonymus europaeus) Poznámka k položce: 40-60 cm.	ks	18,00000	146,00	2 628,00
41	R009	Vrba bílá (Salix alba)	ks	1,00000	730,06	730,06
42	R010	Vrba křehká (Salix euxina)	ks	1,00000	584,04	584,04
43	R011	Olše lepkavá (Alnus glutinosa)	ks	1,00000	1 022,07	1 022,07
44	R012	Bíliza bílá (Betula pendula)	ks	8,00000	1 095,08	8 760,64
45	R013	Růže špková (Rosa canina)	ks	4,00000	73,00	292,00
46	R014	Habr obecný (Carpinus betulus)	ks	7,00000	657,05	4 599,35
47	R015	Třešň ptač: (Prunus avium)	ks	5,00000	949,07	4 745,35
48	R016	Trnka obecná (Prunus spinosa)	ks	3,00000	109,50	328,50
49	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovna) zeminy a kamen: zatvrděného, do https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873	t	4 463,36000	149,78	668 522,06
50	R017	Ochrana proti škodám způsobených zvíř: natěrem nebo chemickým postřikem, včetně dodávky prostředku, Poznámka k položce: U keřů bude osazen vytyčovací kolík, sazenice budou opatřeny mechanickou ochrannou chraničkou (průměr 1 m, výška 1 m) s menším průměrem ok a budou rovněž opatřeny ochranným natěrem proti okusu. Součástí položky je	ks	36,00000	438,03	15 769,08
51	R018	Mechanická ochrana proti okusu a vytloukání, provedení z chraničky z pletiva ze svařovaného pozinku, o min. výšce 1,0 m a max. po nasazení: 20 cm), včetně instalace chraničky (kompletní položka) Poznámka k položce: Součástí položky je také potřebný materiál na závazky (např. arboristická paska nebo juta). Strom bude opatřen natěrem proti kůrovci (např. tmu arboflex)	ks	47,00000	730,06	34 312,82
52	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vřztužné nebo protierozní, v https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141112	m2	209,70000	10,94	2 294,12
53	919726121.MTM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 GEOEILTEX 63	m2	251,64000	37,40	9 411,34
54	R019	Jilové clony	soubor	1,00000	43 803,21	43 803,21
55	R020	Využití pařezů v rámci stavby Poznámka k položce: Využití pařezů a kmenů - 6 ks pařezů a kmeny z pokácených dřevin - Položka zahrnuje využití větve, pařezů a kmenů v rámci stavby, instalace do kerutu a tělu ulovených a vybitých do hloubky 1 m	soubor	1,00000	10 950,81	10 950,81
56	R021	Zajímavé části tůň: z místního materiálu Poznámka k položce: Zajímavé tůň: z místního materiálu Pozn. V případě nevhodného podloží, je uvažováno s 50% plochy tůň:	m2	457,50000	109,50	50 096,25
Dál: 3		Svislá a kompletní konstrukce				65 705,10

Položkový rozpočet

S:	59/2025	Slavětanský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku
O:	S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku
R:	4	S0-01.2 - Revitalizace toku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	R023	Realizace p□ehrázek	ks	6,00000	10 950,85	65 705,10

Poznámka k položce:

Položka obsahuje vykopan□ r□hy, dovezen□ d□ev□ného materiálu, geotextilie a uhuťn□ zeminy kolem objektu.

Je uvazovano s fiks□ p□ehrázek Viz technicky zprava a vzorovy □az

D□l: 4	Vodorovn□ konstrukce	229 037,21
---------------	-----------------------------	-------------------

58	451577121	Podkladn□ a v□pln□ov□ vrstva z kameniva tloust□ky do 200 mm z kameniva drcenho	m2	209,70000	224,61	47 100,72
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451577121

59	463212121	Rovnanina z lomov□ho kamene upravenho, t□d□nho jakkoliv tloust□ky rovnaniny s vypln□n□ spar a,	m3	57,00800	1 900,00	108 315,20
----	-----------	--	----	----------	----------	------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463212121

60	463212191R	Rovnanina z lomov□ho kamene upravenho, t□d□nho	m2	265,33000	143,92	38 186,29
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463212191R

Poznámka k položce:

Modelace drobn□ kynety v rovnanin□ pro proveden□ niz□ich pr□tok□ - prosypan□ nab□h□ brodu a val□ zeminou (plocha je zapo□tata v rozprost□rov□ ornice)

61	R024	Rovnanina z lomov□ho kamene upravenho, t□d□nho jakkoliv tloust□ky rovnaniny s vypln□n□ spar a,	m3	18,65000	1 900,00	35 435,00
----	------	--	----	----------	----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R024

D□l: 81	Potrub□ z trub betonov□ch	157 766,34
----------------	----------------------------------	-------------------

62	810441811	Bouran□ stavaj□cho potrub□ z betonu v otev□en□m v□kopu	m	1 181,00000	120,00	141 720,00
----	-----------	--	---	-------------	--------	------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810441811

63	890451851	Bouran□ sachet a jamek strojn□ velikosti obestav□nho	m3	31,40000	511,03	16 046,34
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890451851

D□l: 998	P□esun hmot	148 747,03
-----------------	--------------------	-------------------

64	997002511	Vodorovn□ p□emst□n□ suti a vybouran□ch hmot bez naložen□, se složen□ a hrub□m urovnan□ na, vzdalenost do 1 km	t	287,67600	43,80	12 600,21
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002511

65	997006512	Vodorovn□ doprava suti na skladku s naložen□ na doprav□ prost□edek a složen□ p□es 100 m do 1 km	t	287,67600	65,70	18 900,31
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006512

66	997013601	Poplatek za uložen□ stavebnho odpadu na skladce (skladkovn□) z prost□ho betonu zat□d□nho do,	t	287,67600	200,00	57 535,20
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013601

67	997321519	Vodorovn□ doprava suti a vybouran□ch hmot bez naložen□, s vyložen□ a hrub□m urovnan□ po suchu, na, vzdalenost P□platek k cen□m za ka□d□ dal□ zapo□at□ 1	t	6 328,87200	7,00	44 302,10
----	-----------	---	---	-------------	------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321519

68	998231311R	P□esun hmot pro sadovnick□ a krajina□sk□ □pravy	kp1	1,00000	7 300,54	7 300,54
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231311R

69	998332011	P□esun hmot pro □pravy vodnch tok□ a kanaly, hraze	t	270,28900	30,00	8 108,67
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011

Položkový rozpočet

S:	59/2025	Slavětanský p., □. km 5,120 - 6,190, Slavětín u Slavonic, revitalizace toku
O:	S0-01.2	S0-01.2 - Revitalizace toku
R:	4	S0-01.2 - Revitalizace toku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------