

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Lomnice nad Popelkou „Rekonstrukce VH sítí a komunikací na Karlovském náměstí“

(dále jen smlouva)
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

1. Smluvní strany:

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení :
č.ú. :
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické:
Telefon : 7
email : c

dále jen „objednatel „

Zhotovitel : MIZERA-STAVBY a.s.,
Kontaktní adresa : Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Zastoupený : Miloslavem Mizerou
IČO :28762070
DIČ :CZ28762070
Bankovní spojení :
č.ú. :
Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: ,
Telefon :
e-mail : mizera@mizera-stavby.cz

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se na základě průběžných dohod z kontrolních dní a pracovních porad dohodly na uzavření tohoto finálního dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené ne 17. 1. 2017 mezi Vodohospodářským sdružením Turnov a MIZERA – STAVBY, a.s. (dále jen smlouva) akce „Rekonstrukce VH sítí a komunikací na Karlovském náměstí – Lomnice nad Popelkou“ z důvodu změny předmětu plnění díla.

2. Předmět dodatku č. 1 k SOD

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna bodu č. 5 Cena za dílo. Navýšení ceny díla spočívá zejména v navýšení obnovy zpevněných ploch, sanaci podloží komunikací, provedení drenáží výkopů a navýšení délek kanalizačních přípojek.
Jednotlivé položky jsou uvedeny ve změnovém listu, který je přílohou předávacího protokolu.

2.2. Další ujednání smlouvy o dílo ze dne 17. 1. 2017 zůstávají bez změny.

5. Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na této změně ceny díla:

Cena bez DPH dle SOD (vč. Rezervy 500 000,-)

7 989 453,- Kč

Navýšení ceny díla dle ZL. Bez DPH

499 745,- Kč

Celková cena díla po odečtení rezervy bez DPH

8 489 198- Kč

DPH 21%

1 782 732,- Kč

Cena díla včetně DPH

10 271 930,- Kč

Hodnoty méně a více prací jsou rekapitulovány ve změnovém listu, který je nedílnou přílohou protokolu o předání a převzetí staveniště. Jeho výsledná hodnota je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změn.

3.2. dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

V Turnově dne:

V Lomnici nad Popelkou dne

.....
Ing. Milan Hejduk zhotovitel
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

.....
Milošlav Mizera
MIZERA-STAVBY a.s.