

Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 1/2024 ze dne 6.9.2024

I.

Firma: **Validiss Europe, s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C 71059

Sídlo: Nábřeží 599,760 01 Zlín

Zastoupená: Chraścina Jan funkce: Jednatel

IČ: 292 85 984 DIČ: CZ29285984

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu: 484484485/5500

tel.: +420 776 01 01 10

e-mail: honza.chrascina@seznam.cz

dále jen „prodávající“

a

II.

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Sídlo: Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

Zastoupená: Ing. Radim Hošek

funkce: jednatel společnosti

IČ: 005 11 951

DIČ: CZ00511951

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

č. účtu: 174-401202-834/0600

tel.: +420 565 355 100

e-mail: hospital@nempe.cz

dále jen „kupující“

1. Význam a účel smlouvy

Účelem tohoto dodatku je úprava dodací lhůty dekontaminační jednotky k uzavřené smlouvě č. 1/2024 ze dne 6.9.2024 projektu s názvem „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Pelhřimov“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/11/22_014/0000563.

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení dodací lhůty dekontaminační jednotky do 31.7.2026. Důvodem posunutí termínu dodávky ze strany kupujícího jsou probíhající stavební práce související s rekonstrukcí prostor určených pro instalaci dekontaminační jednotky, jejichž dokončení je naplánováno dle harmonogramu do 31. 7. 2026

2.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

2.3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.

2.5. Koupě (zakázka) bude hrazena z fondů Evropské unie – Operační program životní prostředí.

Ve Zlíně

V Pelhřimově

za prodávajícího

za kupujícího

Jan Chraścina
Jednatel společnosti
Validiss Europe, s.r.o.

Ing. Radim Hošek,
ředitel nemocnice