

Změnový list č. 01

„Oprava balkónů“

Datum vydání požadavku: 16.9.2025

Objednatel: Dětské centrum Karl. Vary , p.o. Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary	Zhotovitel: SOVA stavební s.r.o. , U chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice	Technický dozor investora: Mgr. Jiří Frúhauf, Michal Murin, U Ovčárny 366/8, 360 07 K. Vary
--	--	--

Název části stavby dotčené změnou:

Oprava čel 1 velkého a 1 malého balkónu ve 4.NP

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní řešení nepočítalo s úpravou nosných částí balkónů.

Nové řešení:

Doplnění přivýztužení a probetonování čel balkónů ve 4.NP.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k stavu betonů a výztuže bylo ve 4.NP doplněno vyztužení čel horních balkonů. Degradace na balkonech ve 4.NP byla zjištěna po odkrytí původní dlažby a betonového potěru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Zpracován detail (náčrt) provedení dodatečného vyztužení. Toto vyztužení konzultováno a potvrzeno projektantem (statikem).

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Bez vlivu na termín dokončení, jedná se o vícepráce.

Přílohy: Ocenění ke změně č. 1

Datum: 05. 11. 2025

Podpis:

Mgr. Jiří Frúhauf, technický dozor investora (objednatele)

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

...

Změnový list č. 01

„Oprava balkónů“

Datum: 05. 11. 2025

Podpis:

Ivan Křesina, oprávněná osoba ve věcech autorského dozoru

Vyjádření objednatele:

S navrženou změnou souhlasím.

Datum: 05. 11. 2025

Podpis:

Ing. Erika Pavlová, ředitelka

Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím v rozsahu zpracovaného rozpočtu (změn.list č.1).

Datum: 05. 11. 2025

Podpis:

Václav Klíma, stavbyvedoucí