

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25-114** **Stavební úpravy vodovodu z ul. K.Čapka k areálu ČOV v Hranicích**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.** IČO: **47674521**
Šířava 482/21 DIČ: **CZ47674521**
75002 Přerov - Přerov I-Město

Zhotovitel: **AVJ-STAVBY s.r.o.** IČO: **03199339**
Lanškrounská 404/36 DIČ: **CZ03199339**
56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			699 825,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			699 825,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	699 825,56 CZK
Základní DPH	21 %	146 963,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 846 788,93 CZK

v _____ dne **3.12.2025**

Peňák Andrej, Ing.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Vodovod	0,00	699 825,56	146 963,36	846 788,92	100
2.01	IO 01 - Vodovodní řad - VCP - zemní práce v km 0,024 - 0,265	0,00	409 714,20	86 039,98	495 754,18	59
2.02	IO 01 Vodovodní řad - MP - km 0,000-0,006	0,00	-140 012,79	-29 402,69	-169 415,48	-20
2.03	IO 02 Vodovodní řad - VCP - záměna berstliningu za výkop km	0,00	347 460,05	72 966,61	420 426,66	50
2.04	IO 02 - Vodovodní řad - VCP - jámy MJ2 (V4 + V7)	0,00	24 342,00	5 111,82	29 453,82	3
2.05	IO 02 Vodovodní řad - VCP - úsek V2-V3	0,00	37 177,10	7 807,19	44 984,29	5
4.01	VON 1 - vícepráce - provizorní zásobování	0,00	26 445,00	5 553,45	31 998,45	4
5.01	VON.2 - méněpráce	0,00	-5 300,00	-1 113,00	-6 413,00	-1
Celkem za stavbu		0,00	699 825,56	146 963,37	846 788,93	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			817 324,85	116,8
23-M	Montáže potrubí	HSV			0,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 383,30	4,5
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace pozemní	HSV			92 361,69	13,2
8	Trubní vedení	HSV			-312 864,22	-44,7
85	Potrubí z trub litinových	HSV			-1 749,30	-0,2
89	Trubní vedení - ostatní konstrukce	HSV			-25 858,30	-3,7
891	Vodoměrná šachta	HSV			0,00	0,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			2 928,75	0,4
997	Přesun sutě	HSV			6 565,74	0,9

998	Přesun hmot	HSV			136,65	0,0
O01	Ostatní náklady	HSV			-5 300,00	-0,8
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			26 445,00	3,8
VRN9	Ostatní náklady	HSV			68 451,40	9,8
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			0,00	0,0
Cena celkem					699 825,56	100,0