

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 9 - KoPÚ k. ú. Velký Grunov

| Hlavní celek / dílčí část                                  |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                     |
| 3.4.1.                                                     | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 51       | xxx                     | xxx                      | 30.9.2019                           |
|                                                            | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 10       | xxx                     | xxx                      |                                     |
| 3.4.2.                                                     | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                    | ha     | 570      | xxx                     | xxx                      | 30.9.2019                           |
|                                                            | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                   | ha     | 71       | xxx                     | xxx                      |                                     |
|                                                            | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm | 24       | xxx                     | xxx                      | 31.3.2020                           |
| 3.4.3                                                      | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 178      | xxx                     | xxx                      | 31.7.2020                           |
|                                                            | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 117      | xxx                     | xxx                      | 31.7.2020                           |
|                                                            | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicitní vlastnictví)                                                    | 100 bm | 26       | xxx                     | xxx                      | 31.10.2021                          |
| 3.4.4.                                                     | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 641      | xxx                     | xxx                      | 30.6.2020                           |
| 3.4.5.                                                     | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 637      | xxx                     | xxx                      | 30.9.2020                           |
|                                                            | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (duplicitní vlastnictví)                                                         | ha     | 8        | xxx                     | xxx                      | 31.10.2021                          |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | 2 677 500                | 30.9.2020                           |
| <b>3.5.</b>                                                | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                     |
| 3.5.1.                                                     | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 620      | xxx                     | xxx                      | 30.11.2021                          |
| 3.5.i.a)                                                   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha     | 34       | xxx                     | xxx                      |                                     |
| 3.5.i.b)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 9        | xxx                     | xxx                      |                                     |
| 3.5.i.c)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3        | xxx                     | xxx                      |                                     |
| 3.5.2.                                                     | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha     | 620      | xxx                     | xxx                      | 30.11.2022                          |
| 3.5.3.                                                     | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks     | 2        | xxx                     | xxx                      | do 1 měsíce od výzvy objednavatele  |
| 3.5.4.                                                     | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice                                                                                | 100 bm | 1        | xxx                     | xxx                      | do 2 měsíců od výzvy objednavatelem |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                 |        |          |                         | 1 207 300                |                                     |
| 3.6.                                                       | Mapové dílo                                                                                                                     | ha     | 637      | xxx                     | xxx                      | do 3 měsíců od výzvy objednavatele  |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |                                                                                                                                 |        |          |                         | 222 950                  |                                     |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |                                                                                                                                 |        |          |                         |                          |                                     |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |                                                                                                                                 |        |          |                         | 2 677 500 Kč             |                                     |

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | <b>1 207 300 Kč</b> |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč             | 222 950 Kč          |
| Celková cena bez DPH v Kč                             | <b>4 107 750 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                          | 862 627,50          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>              | <b>4 970 377,50</b> |

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

.....

Ing. Zdeněk Láška

ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

jednatel

GB-geodezie, spol. s r.o.