

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Elektro Revize Macháček s.r.o.

IČO: 22521828

DIČ: CZ22521828

Sídlo: Čechova 160, 432 01 Kadaň

Datová schránka: rnhcq5j

Zastoupený: Jan Macháček, jednatel

Objednatel:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a střední škola, Pšov

IČO: 49123734

Sídlo: Pšov 1, 441 01 Podbořany

Datová schránka: ymt8p2i

Zastoupený: PhDr. Sáva Arabadžiev, ředitel

2. Důvod dodatku

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebude možné dokončit celé dílo v původním termínu.

3. Změna termínu dodání

Dílo bude dokončeno v průběhu jarních měsíců (duben, květen) roku 2026, jakmile to umožní povětrnostní podmínky. Přesný termín bude upřesněn po zahájení dokončovacích prací.

4. Platební podmínky

Zhotovitel vystaví fakturu na část díla, která je již zhotovena a předána na základě předávacího protokolu.

Zbývající část ceny díla bude fakturována po úplném dokončení a předání díla.

5. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

