



DODATEK č.2 k SMLouvě O Dílo

„Holice – BD Pod Parkem“

číslo: 2004/3311/0103

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – generální ředitel

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED],

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

[REDACTED]

2/ Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání:

Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána

OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

zastoupena:

Mgr. Marek Panuš, předseda představenstva

IČO:

46506934

DIČ:

CZ46506934

bankovní spojení:

[REDACTED]

ve věcech smluvních [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dnat a
podepisovat:

[REDACTED]

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení objektu „IO 04.2 Dávkování NaOH“ vlivem průběhu výstavby bytového domu. Tato dohoda upravuje článek „III. Termíny a místo plnění“ následovně:

Původní znění odstavce:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:


/A) Termín zahájení díla: 07/2024

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

- IO 04.2 Dávkování NaOH do 31. 03. 2026

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. V případě podpisu zaručenými elektronickými podpisy se počet stejnopisů neurčuje. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



Ing. František Masař
Generální ředitel
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Jeništa
Člen představenstva
KVIS Pardubice a.s.