

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 48/216 ze dne 27.10.2016

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**
Adresa: Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk
Telefon/Fax: [REDACTED]
IČ: 46357009
DIČ: CZ46357009
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sdružení „Zdroj pitné vody – Z + V“**
Adresa: Mezi Vodami 27, Praha 4 PSČ 143 20
Telefon/Fax: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem ZEPRIS s.r.o.
Ing. Zdeňkem Pokorným, předsedou představenstva VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, členem představenstva VCES a.s.

Účastníci sdružení:

Člen 1 – vedoucí sdružení: ZEPRIS s.r.o.
Adresa: Mezi Vodami 27, Praha 4 143 20
Telefon: [REDACTED]
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188
bankovní spojení: [REDACTED]

Člen 2 – člen sdružení: VCES a.s.
Adresa: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Telefon: [REDACTED]
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 8052
bankovní spojení: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

Na základě vzájemné dohody upravují smluvní strany Smlouvu o dílo číslo 48/2016 „SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem – napojení na zdroj pitné vody“ takto:

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 je stanovení konečné ceny za dílo po započítání méněprací a víceprací v odsouhlasených změnových listech ZL 1 až ZL 12, která činí celkem 96 820 861,99 Kč bez DPH.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu dokončení stavby na 31.05.2018, z důvodu změny tras vodovodních řadů a jejich projednání s dotčenými orgány.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.,
- 2.2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č.2 uzavřít.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č.2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.2 a prohlašují, že si Dodatek č. přčetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č.2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Nymburce dne
Objednatel


11-09-2017




.....
Ing. Miloš Petera
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Nymburka, a.s.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
788 21 Nymburk, Bobnická 712


V Praze dne
Zhotovitel



.....
Ing. Alexander Strádal
jednatel ZEPRIS s.r.o.



.....
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva VCES a.s.



.....
Anthony Christian Joel De Busschere
člen představenstva VCES a.s.