

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2024/006781

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, 323 00
IČO: 00075370
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 4841830277/0100
zastoupený: Mgr. et Mgr. Miroslavem Šumou, místostarostou MO Plzeň 1, na základě plné moci čj. UMO1/26516/22, ze dne 10.11.2022
datová schránka (ID): 2dibh62

dále jen („objednatel“)

a

Zhotovitel: **S & H stavební a obchodní firma spol. s r. o.**
sídlo: K Vejvodáku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČO: 46883037
DIČ: CZ46883037
bankovní spojení: Fio banka, Komerční banka
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
jednající: xxxxxxxxxxxx
datová schránka (ID): z86ypr2

dále jen („zhotovitel“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2024 Smlouvu o dílo č. 2024/006781, ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je realizace novostavby občanské vybavenosti, která bude využívána zčásti pro provoz dětské skupiny a z části pro občerstvení a WC pro veřejnost. Dětská skupina (1 třída pro 24 dětí) se bude nacházet v pravé části 1.NP s potřebným zázemím-umývárna a šatna děti, zázemí pro personál, přípravná kuchyňka a sklady. Ve 2.NP, které bude přístupné po venkovním schodišti bude terasa se skladem a sociálním zařízením pro dětskou skupinu. Občerstvení a WC pro veřejnost bude v levé části objektu v 1.NP včetně zázemí (sklady, šatna a sociální zařízení pro personál, technická místnost). Součástí předmětu plnění bude rovněž napojení objektu na nově vybudovanou technickou infrastrukturu, dále terénní a sadové úpravy a dodávka a montáž mobiliáře (dále jen „dílo“).
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změna ceny díla spočívá ve snížení ceny díla celkem o 104 627,42 Kč bez DPH.

- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení čl. 5 odst. 5.1. smlouvy se mění takto:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za dílo celkem bez DPH	31 854 353,71 Kč
DPH 21 %	6 689 414,28 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	38 543 767,99 Kč

(slovy: třicet osm miliónů pět set čtyřicet tři tisíc sedm set šedesát sedm korun českých devadesát devět haléřů)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží jedno elektronické vyhotovení této smlouvy, které se považuje za originál podepsaný oběma stranami.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada MO Plzeň 1 usnesením č. 268 ze dne 9. 12. 2025.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 12. 12. 2025

V Plzni dne 15. 12. 2025

za objednatele:

za zhotovitele:

XXXXXXXXXX
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
místostarosta MO Plzeň 1
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22
ze dne 10.11.2022

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
jednatel