

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 28.1.2025 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Projektová dokumentace - výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina a rozšíření areálu základny HZS s doplněním areálu budovou SDH v Pacově

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00248789
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz

zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour – starosta, [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.**
se sídlem: Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
spisová značka: oddíl C, vložka 16910 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
IČO: 280 94 026
DIČ: CZ28094026
Zastoupený: Ing. Michalem Kotem, jednatelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: 4 [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: info@projektcentrum.cz

Zástupci zhotovitele:

Ing. Michal Kot ve věcech smluvních [REDAKCE]

Ing. Michal Kot ve věcech technických [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

II PREAMBULE

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. V článku III Doba a místo plnění bodu 1 písm. c) **Dokončení projektové dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek DOSS se datum do 31. 12. 2025 nahrazuje datem do 30. 6. 2026.**

Tato úprava vyplývá z nutnosti rozdělení projektové dokumentace na dvě samostatné části, přičemž část řešící objekt HZS podléhá dvoustupňovému procesu povolení (rámcové povolení Stavebního úřadu Kraje Vysočina a následně povolení záměru Stavebním úřadem Ministerstva vnitra). Tyto skutečnosti nebyly v době zadání zakázky známy a vyplynuly v průběhu zpracování projektu.

IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne <u>17. 12.</u> 2025	V Pelhřimově dne <u>17. 12.</u> 2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:

MĚSTO PACOV
Náměstí Svobody 320
395 01 Pacov
IČO: 00248789, DIČ: CZ00248789
-3-