



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	72																
ÚSEK: SO010-04.1																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podhled na chodbě	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 72 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: <i>25.11.2025</i> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava názvu položky podhledu na chodbě DOTČENÉ MÍSTO: chodba ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1 007A ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-218 633,82</td><td style="text-align: right;">-45 913,1</td><td style="text-align: right;">-264 546,92</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">218 633,82</td><td style="text-align: right;">45 913,1</td><td style="text-align: right;">264 546,92</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: <i>17.11.25</i>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-218 633,82	-45 913,1	-264 546,92	Přípočty:	218 633,82	45 913,1	264 546,92	Rozdíl:	0	0	0
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-218 633,82	-45 913,1	-264 546,92														
Přípočty:	218 633,82	45 913,1	264 546,92														
Rozdíl:	0	0	0														
VYJÁDŘENÍ: OD: <i>AD</i> [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: <i>20.11.25</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		72
ÚSEK: SO010 – 01.4		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podhled na chodbě		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 72 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED]		DATUM: 25.11.2025 OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava názvu položky podhledu na chodbě DOTČENÉ MÍSTO: chodba ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1 007A ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Technický změnový list, oprava popisu položky podhledu, tloušťka podhledu ve slepém výkazu je mylně uvedena a to v tloušťce 15mm vs tloušťka podhledu v PD 20mm. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 17.11.25 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	[REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-218 633,82
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-218 633,82	-45 913,10
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-264 546,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25. 7. 2024

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-218 633,82	-264 546,92	
24-SO010-01.4	Podhled c...	-218 633,82	-264 546,92	STA
TZL č. 72	Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr	-218 633,82	-264 546,92	Soupis
TZL č. 72a	Mínusy	-218 633,82	-264 546,92	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
 24-SO010-01.4 - Podhled c...
Soupis:
 TZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr
Úroveň 3:
 TZL č. 72a - Mínusy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-218 633,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-218 633,82	21,00%	-45 913,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-264 546,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.4 - Podhled c...
Soupis: TZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr
Úroveň 3: TZL č. 72a - Mínusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-218 633,82
PSV - Práce a dodávky PSV	-218 633,82
714 - Akustická a protiotřesová opatření	-218 633,82

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.4 - Podhled c...
Soupis: TZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr
Úroveň 3: TZL č. 72a - Minusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-218 633,82
D PSV			Práce a dodávky PSV				-218 633,82
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				-218 633,82
8	M	63126345.2	panel akustický 1200x600 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	-75,443	1 449,00	-109 316,91
PP			panel akustický 1200x600 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm				
9	M	63126345.3	panel akustický 1200x300 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	-75,443	1 449,00	-109 316,91
PP			panel akustický 1200x300 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			218 633,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	218 633,82	45 913,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			264 546,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Zadavatel:


Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		218 633,82	264 546,92	
24-SO010-01.4	Podhled c...	218 633,82	264 546,92	STA
TZL č. 72	Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr	218 633,82	264 546,92	Soupis
TZL č. 72b	Plusy	218 633,82	264 546,92	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-01.4 - Podhled c...
Soupis:
TZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr
Úroveň 3:
TZL č. 72b - Plusy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			218 633,82
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	218 633,82	21,00%	45 913,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		264 546,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.4 - Podhled c...
Soupis: TZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr
Úroveň 3: TZL č. 72b - Plusy

Místo:	Datum:	25. 7. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	218 633,82
PSV - Práce a dodávky PSV	218 633,82
714 - Akustická a protiotřesová opatření	218 633,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.4 - Podhled c...
Soupis: TZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr
Úroveň 3: TZL č. 72b - Plusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							218 633,82
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 714			Akustická a protitřesová opatření				
1	M	63126345.2p	panel akustický 1200x600 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	75,443	1 449,00	109 316,91
PP			panel akustický 1200x600 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 20mm				
2	M	63126345.3p	panel akustický 1200x300 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	75,443	1 449,00	109 316,91
PP			panel akustický 1200x300 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 20mm				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
24-SO010-01.4	Podhled c...	0,00	0,00	STA
TZL č. 72	Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr	0,00	0,00	Soupis
TZL č. 72	Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr	0,00	0,00	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-01.4 - Podhled c...
Soupis:
TZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.4 - Podhled c...
Soupis: TZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.4 - Podhled c...
Soupis: TZL č. 72 - Oprava položek názvu podhledu PD vs slepý výkaz výměr

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				0,00
8	M	63126345.2	panel akustický 1200x600 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	-75,443	1 449,00	-109 316,91
	PP		panel akustický 1200x600 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm				
9	M	63126345.3	panel akustický 1200x300 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	-75,443	1 449,00	-109 316,91
	PP		panel akustický 1200x300 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm				
3	M	63126345.2p	panel akustický 1200x600 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	75,443	1 449,00	109 316,91
	PP		panel akustický 1200x600 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 20mm				
4	M	63126345.3p	panel akustický 1200x300 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	75,443	1 449,00	109 316,91
	PP		panel akustický 1200x300 mm povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 20mm				