



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	61																
ÚSEK: SO010-0.1																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna typu skel a zasklení fasády	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o. DATUM: 25.11.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna typu skel a prosklení sloupko-příčkové fasády DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta ODKAZ NA VÝKRESY: D1.1.15 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 61 – Změna zasklení tubusu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-952 459,60</td><td style="text-align: right;">-200 016,52</td><td style="text-align: right;">-1 152 476,12</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">952 459,60</td><td style="text-align: right;">200 016,52</td><td style="text-align: right;">1 152 476,12</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED] DATUM: 7.10.2025			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-952 459,60	-200 016,52	-1 152 476,12	Přípočty:	952 459,60	200 016,52	1 152 476,12	Rozdíl:	0	0	0
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-952 459,60	-200 016,52	-1 152 476,12														
Přípočty:	952 459,60	200 016,52	1 152 476,12														
Rozdíl:	0	0	0														
VYJÁDŘENÍ: OD: AD PODPIS [REDACTED] DATUM: 20.11.25																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	61									
ÚSEK: SO010 – 0.1										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna typu skel a zasklení fasády	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 3COMP</td><td style="width: 34%; text-align: right;">DATUM: 29.11.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td style="text-align: right;">OSOBNĚ:</td></tr><tr><td colspan="3">MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM: 29.11.2025	ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:	MAIL: [REDACTED]		
KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM: 29.11.2025								
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:								
MAIL: [REDACTED]										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna typu skel a prosklení sloupko-příčkové fasády DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.15 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 61 – Změna zasklení tubusu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Z důvodů zrušení výroby v PD požadovaném skle. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 1.10.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.										
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]									

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-952 459,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -952 459,60	Výše daně -200 016,52
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 152 476,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-952 459,60	-1 152 476,12	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	-952 459,60	-1 152 476,12	STA
ZL č. 61	Změna zasklení tubusu	-952 459,60	-1 152 476,12	Soupis
ZL č. 61a	mínusy	-952 459,60	-1 152 476,12	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis: ZL č. 61 - Změna zasklení tubusu

Úroveň 3: ZL č. 61a - mínusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-952 459,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-952 459,60
D	767		Konstrukce zámečnické				-952 459,60
123	K	76711-PC01	Al/1, Al/2 M+D celoprosklená pevná fasáda, sloupko-příčkový systém (plný popis viz pozn. k položce)	m2	-78,886	11 979,00	-944 975,39
139	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-9 449,754	0,79	-7 484,21

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.


Cena bez DPH			952 459,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	952 459,60	200 016,52
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 152 476,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		952 459,60	1 152 476,12	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	952 459,60	1 152 476,12	STA
ZL č. 61	Změna zasklení tubusu	952 459,60	1 152 476,12	Soupis
ZL č. 61b	plusy	952 459,60	1 152 476,12	Soupis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis: ZL č. 61 - Změna zasklení tubusu

Úroveň 3: ZL č. 61b - plusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							952 459,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				952 459,60
D	767		Konstrukce zámečnické				952 459,60
1	K	76711-PC10	Celoprosklená pevná fasáda, sloupko-příčkový systém (plný popis v dílenské dokumentaci).	m2	78,886	11 979,00	944 975,39
139	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	9 449,754	0,79	7 484,21

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	0,00	0,00	STA
ZL č. 61	Změna zasklení tubusu	0,00	0,00	Soupis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis: ZL č. 61 - Změna zasklení tubusu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
123	K	76711-PC01	Al/1, Al/2 M+D celoprosklená pevná fasáda, sloupko-příčkový systém (plný popis viz pozn. k položce)	m2	-78,886	11 979,00	-944 975,39
124	K	76711-PC10	Celoprosklená pevná fasáda, sloupko-příčkový systém (plný popis v dílenské dokumentaci).	m2	78,886	11 979,00	944 975,39
139	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,000	0,79	0,00