

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 26. 9. 2025 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

STAVPLYN s.r.o.
se sídlem: Pastýrna 1722, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 26296225, DIČ: CZ26296225
Bankovní spojení: 19-5009900227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vložka C 42217 u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Radkem Šašinkou, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava elektrického kabelu zemního vedení - uzavřené dne 26. 9. .2025, kterým se mění ustanovení Smlouvy čl. IV. odst. 1.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 – nové znění:

Cena Smlouvy	1 819 734,29 Kč bez DPH
--------------	-------------------------

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce	221 573,60 Kč bez DPH
-----------	-----------------------

Cena celkem dle dodatku	2 041 307,89 Kč bez DPH
--------------------------------	--------------------------------

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Přílohy: Změnový list č. 1
Položkový rozpočet

Ve Zlíně dne 12.12.2025

Ve Zlíně dne 12.12.2025

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Ing. Radek Šašinka, jednatel